
Osnutek generalnega terminskega  plana gradnje odlagališča NSRAO Vrbina - Krško Priloga 3
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A. Pripravljalna dela, organizacija gradbišča

B. Infrastrukturne ureditve

C. Izgradnje odlagalnega silosa

D. Hala nad silosom

E. Tehnološki objekt

F. Upravnoservisni objekt

G. Portalno dvigalo

H. Zunaje ureditve

Časovnica gradnje - bistveni mejniki izgradnje:

Čas trajanja 

(dni od uvedbe 

v delo)

0. Uvedba izvajalca v delo 0

1. Priprava gradbišča z gradbiščno infrastrukturo 50

2. Zaključena vsa dela na infrastrukturnih ureditvah dostopa na gradbišče 200

3. Zaključeni izkopi odlagalnega silosa do kote + 99,0 m 450

4. Zaključena betonaža sekundarne obloge odlagalnega silosa 720

6. Zaključen tehnološki objekt 750

8. Zaključen upravno servisni objekt 800

5. Portalno dvigalo v funkciji 830

7. Uspešno izvedeno poskusno spuščanje zabojnika v odlagalni silos 850

9.
Zaključene zunanje ureditve in  vsa gradbena dela ter uspešno izveden tehnični pregled objekta

900

OPOMBA:

ZAČETEK DEL JE VEZAN NA UVEDBO IZVAJALCA GRADNJE V DELO!

MESECI


