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1. NAZIV PROJEKTA IN NJEGOV NAMEN 

 
Naziv: Odlagališče NSRAO Vrbina, Krško 

 
V Sloveniji, ki se uvršča med države z jedrskim programom, končno odlaganje nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (v nadaljevanju NSRAO) še ni urejeno, zato je potrebno urediti trajno odlagališče 
radioaktivnih odpadkov. Z gradnjo odlagališča v državi proizvajalki NSRAO bo tako uveljavljena dolgoročna 
rešitev problematike ravnanja z NSRAO. Za učinkovito, trajno ter okoljsko etično odgovorno rešitev 
vprašanja NSRAO mora zato Slovenija zagotoviti njihovo varno in dokončno odložitev v ustrezen objekt ob 
upoštevanju mednarodnih standardov ter ob doseženi družbeni in okoljski sprejemljivosti. 
 
Obravnavano odlagališče NSRAO je jedrski objekt, ki je namenjen trajnemu odlaganju nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov. Pri zagotovitvi odlaganja NSRAO bodo upoštevana splošno sprejeta načela, da je 
treba z radioaktivnimi odpadki ravnati na način, ki zagotavlja varovanje človekovega zdravja in okolja, ki v 
nobenem pogledu ne obremenjuje bodočih generacij in pri katerem je z ustrezno vključitvijo neodvisnih 
upravnih organov zagotovljen nadzor nad varnostjo objektov in dejavnostmi v zvezi z radioaktivnimi 
odpadki. 
 
Odlagališče na lokaciji Vrbina v občini Krško je načrtovano za trajno odlaganje nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo v Republiki Sloveniji. 

A. OPIS LOKACIJE  

Lokacija načrtovanega odlagališča NSRAO leži jugovzhodno od mesta Krško in jugozahodno od vasi Spodnji 
Stari Grad na levem bregu reke Save na prodni ravnici, z ledinskim imenom Vrbina. Lokacija in njena širša 
vplivna okolica sta del Krškega oziroma Krško-Brežiškega polja, v širšo okolico pa segajo še okoliški 
gričevnati predeli Krške kotline.  
 
Lokacija odlagališča NSRAO leži na robu aluvialne ravnine Krškega polja, na nadmorski višini med 151,69 
m in 153,44 m. 
 

 
Slika 1: Prikaz lokacije z okolico na satelitskem posnetku 
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V spodnji tabeli so zbrane parcelne številke, na katere segajo posamezne ureditve odlagališča NSRAO.  
 
Tabela 1: Parcelne številke območij posameznih ureditev 

Seznam zemljišč z 
nameravano 
gradnjo 
 
1320 - k.o. Drnovo 
1321 - k.o. Vrbina 
1317 - k.o. Stari 
Grad 
 
 

OBJEKTI ODLAGALIŠČA  
 
Odlagališče: 

- k.o. Drnovo, parc. št.: 2103/85 
- k.o. Leskovec; parc.št.: 1197/58 

 
INFRASTRUKTURNI OBJEKTI 
 
Rekonstrukcija ceste (Vrbinska cesta  - Uredba o DPN za odlagališče NSRAO):  
Odsek ceste je delno javna pot (- JP 693631- Sanitarna deponija) in delno 
nekategorizirana javna cesta.  

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87, 2106/254, 
2106/255, 2106/260, 2645/28, 2645/27, 2645/25, 2106/59, 2106/279, 
2106/278, 2645/24 

- k.o. Leskovec, parc.št.: 1197/400 
Dostopna cesta: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85, 2103/74, 2103/86 
Parkirišče: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85 
Priključek - vodovod: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85, 2103/74, 2103/86 
Električni priključek za črpališče kanalizacije: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/86, 2103/87 
Električni SN vod za odlagališče NSRAO: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87 
Kanalizacija: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85, 2103/74, 2103/86, 2103/87, 2106/255, 
2106/60, 2106/2, 2106/276, 2106/277 

- k.o. Leskovec; parc.št.: 1197/400, 1197/401 
- k.o. Stari Grad; parc.št.: 1179/71, 1179/70, 1179/68, 1179/64, 

1179/55, 1179/60, 1179/75 
TK priključek: 

- k.o. Drnovo; parc.št.: 2103/85, 2103/74, 2103/86 
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Slika 2: Območje DPN za odlagališče NSRAO s prikazom spremembe zasedbe zemljišč zaradi nove trase 

kanalizacija (zunaj območja DPN) 

B. NEPOSREDNO OBMOČJE POSEGA 

 
Lokacija Vrbina leži v občini Krško na prodnatem ravninskem območju, s posameznimi depresijami, ki so 
posledica nekdanjega toka reke Save. Lokaciji najbližje mesto je mesto Krško, ki je od lokacije oddaljeno 
2.5 km, Brežice pa so oddaljene 5 km. Od meje s sosednjo državo Hrvaško je lokacija oddaljena nekaj več 
kot 12  km. Približno 300 m od zahodnega roba lokacije se nahaja Nuklearna elektrarna Krško, približno 
400 m severovzhodno od lokacije leži naselje Spodnji Stari Grad. Ravninsko območje na južni strani lokacije 
omejuje struga reke Save, ki je na najbližji točki oddaljena okoli 650 m od lokacije odlagališča. 
 
Na obravnavanem območju DPN za odlagališče ARAO ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali 
območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V bližini lokacije Vrbina je ekološko pomembno območje 
Save (Sava od Radeč do državne meje, EPO 63700). 
 
Širše območje je v kmetijski rabi in plansko opredeljeno kot najboljše kmetijsko zemljišče. Na predvideni 
lokaciji so urejene njive, v neposredni bližini pa je urejen plantažni sadovnjak.  
Lokacija izgradnje odlagališča NSRAO ne posega v vodovarstvena območja. Hidrogeološka zgradba te 
lokacije je ocenjena kot manj zahtevna.  Lokacija posega zaseda retenzijske površine poplavnih vod reke 
Save. 
 
Na območju posega izgradnje odlagališča NSRAO ni evidentiranih enot kulturne dediščine in ni 
zavarovanih arheoloških območij.  
 

C. ZAHTEVE V ZVEZI Z INFRASTRUKTURNO OPREMLJENOSTJO IN PROMETNIMI ZAHTEVAMI  

 
Med fazo gradnje in med obratovanjem bo odlagališče NSRAO opremljeno z vso potrebno infrastrukturo 
in sicer: 
 

Prometna infrastruktura: 

- rekonstrukcija odseka lokalne ceste s stezo za pešce in kolesarje (Vrbinska cesta), 

Tlačni del kanalizacije 
izven območja DPN 
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- ureditev dostopne ceste od odlagališča NSRAO do priključka na javno cesto in parkirišča za 

potrebe odlagališča NSRAO (vključno z nosilnim nasipom). 
 

Infrastrukturni vodi: 

- priključek na vodovodno omrežje, 

- priključek novega črpališča komunalne kanalizacije na elektro omrežje od TP Kostak deponija, 

- priključek nove TP na odlagališču NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP Kostak deponija, 

- kanalizacija padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem, 

- kanalizacija odpadne vode z novim črpališčem in potekom do črpališča Libna, 

- priključek na telekomunikacijsko (TK) omrežje. 

 
Plinovodni priključek ni predviden, ker je načrtovano ogrevanje objektov s toplotnimi črpalkami. 
 
Dostop do območja odlagališča NSRAO je mimo NEK po občinski cesti LC 191111 Krški most–Vrbina–
Spodnji Stari Grad in nato po rekonstruirani javni poti JP693631 Sanitarna deponija. 
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2. OPIS ZNAČILNOSTI PROJEKTA 

Poseg vključuje gradnjo odlagališča NSRAO, ki obsega:  
 

1. Objekte odlagališča (vključno z zunanjo in krajinsko ureditvijo); 

 Upravno servisni objekt (USO), 

 Tehnološki objekt (TO), 1. in 2. faza, 

 Odlagalni objekt - silos s pripadajočo halo nad silosom;  

 1. silos  

 2. silos (predvidena izgradnja 2048 – 2049) – OBSEG NI PREDMET TEGA RAZPISA! 

 Kontrolni bazen in drugi manjši objekti. 
  

Zunanja in krajinska ureditev obsega; 

 plato (vključno z nosilnim nasipom), 

 komunalne, energetske in telekomunikacije razvode ter objekte,  

 prometne površine,  

 zelene površine in krajinsko ureditev, 

 ograje in druge objekte zunanje ureditve.  
 

2. Infrastrukturne objekte; 

 Prometno infrastrukturo; 

 rekonstrukcijo odseka lokalne ceste s stezo za pešce in kolesarje,  

 ureditev dostopne ceste od odlagališča NSRAO do priključka na javno cesto in parkirišča 
za potrebe odlagališča NSRAO (vključno z nosilnim nasipom);  

 Infrastrukturne vode; 

 priključek na vodovodno omrežje, 

 priključek novega črpališča komunalne kanalizacije na elektro omrežje od TP Kostak 
Deponija, 

 priključek nove TP na odlagališču NSRAO (20 kV kablovod) s potekom od TP Kostak 
Deponija, 

 kanalizacijo padavinske odpadne vode s ponikovalnim poljem, 

 kanalizacijo komunalne odpadne vode, z novim črpališčem in potekom do črpališča Libna, 

 priključek na telekomunikacijsko (TK) omrežje. 
 
Odlagališče NSRAO je jedrski objekt. Zasnovan je z objekti, ki omogočajo izvajanje vseh dejavnosti,  
potrebnih za delovanje odlagališča in trajno odlaganje NSRAO odpadkov.  
 
Odlagališče prostorsko obsega: 

 vhodni del z zunanjimi prostimi površinami (zunaj ograje ožjega območja),  

 ožje območje odlagališča. 
 
Na vhodnem delu odlagališča je zunaj ograje ožjega območja urejen uvoz z Vrbinske ceste (t.i. priključna 
cesta). Na vhodnem delu se uredijo tudi parkirišča za zaposlene in obiskovalce (parkirišče z 32 parkirnimi 
mesti za osebna vozila) ter zelene in druge odprte površine. Zunanje proste površine odlagališča se 
zasadijo z drevjem tako, da bodo predstavljale zeleno bariero med odlagališčem in okolico. 
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Ožje območje odlagališča je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov, odlaganju 
odpadkov in zagotavljanju fizične varnosti odlagališča. Tlorisno je pravokotne oblike, dimenzij 318,50 x 
184,50 metra (površina ca. 58,760 m2).  
Na tem območju so: 

 Upravno-servisni objekt (USO),  

 Tehnološki objekt (TO),  

 Odlagalni silos s halo nad silosom (Hala), 

 Kontrolni bazen (K.O). 
 
Ožje območje odlagališča je ograjeno in obsega protipoplavni nasip in površino na koti naravnega terena 
ter se deli na: 
 

a) ograjeno kontrolirano območje na koti 155,20 m z upravno-servisnim objektom (USO). Dostop v 
območje je možen skozi glavni (in edini) vhod na odlagališče ter po predhodni kontroli v upravno-
servisnem objektu (USO), ki je lociran ob vhodu na z ograjo in fizičnim varovanjem kontrolirano 
območje odlagališča.  K območju spadata tudi notranja obodna servisna cesta in območje s 
kontrolnimi vodnjaki na koti 153,60 m; 

 
b) nadzorovano območje (s stališča varstva pred sevanji), prav tako na protipoplavnem nasipu na 

koti 155,20 m, ki varuje območje pred največjimi možnimi poplavami (PMF). Območje predstavlja 
jedro kontroliranega območja. Projektne rešitve omogočajo, da nadzorovano območje zajema 
celotno področje tehnološkega dela tehnološkega objekta (TO) in hale z odlagalnim silosom, ki je 
omejeno z dodatno, notranjo varovalno ograjo. Ta se na obeh koncih priključuje na tehnološki 
objekt. Ob predvidenem normalnem obratovanju odlagališča bo nadzorovano področje 
vzpostavljeno le v hali s silosom ( izgradnja 1. silosa, izgradnja 2. silosa). 

 
Obe območji sta medsebojno povezani z glavno komunikacijo, ki poteka skozi celoten kompleks 
odlagališča od Vrbinske ceste do odlagalnega objekta. 
Od Vrbinske ceste do vstopnega dela odlagališča bo glavna dovozna cesta potekala v enakomernem, 
blagem desnem ovinku ter v enakomernem nagibu.  
USO in Hala sta medsebojno poravnana z linijo južne fasade, USO in TO pa sta medsebojno poravnana z 
linijo severne fasade. Na ta način je možna morebitna širitev objektov na proste površine odlagališča: USO 
proti severu, TO pa proti severu, jugu ali zahodu. 
 
Na vstopnem delu ožjega območja odlagališča je umeščen USO, ki je namenjen dejavnostim vodenja 
odlagališča ter s tem povezanim servisnim in administrativnim dejavnostim ter dejavnostim kontrole 
vstopa na odlagališče in fizičnemu varovanju odlagališča, kot tudi energetskim dejavnostim, preskrbi s 
požarno vodo, zbiranju komunalnih odpadkov, skladiščenju opreme in geoloških vzorcev (jeder) ter 
delavnici. 
 
Jedro ožjega nadzorovanega območja odlagališča tvorijo TO in odlagalni silos s halo ( izgradnja 1. silosa,  
izgradnja 2. silosa). TO je namenjen začasnemu skladiščenju in sanaciji morebiti poškodovanih zabojnikov 
odpadkov, osnovnim laboratorijskim raziskavam, nadzoru nad tehnološkimi postopki ter preostalim 
potrebnim tehnološkim in servisnim funkcijam odlagališča kot tudi funkcijam za zagotavljanje jedrske in 
sevalne varnosti. V TO je tudi radiološka vstopno/izstopna kontrolna točka za nadzorovano območje. 
 
V skladu z nivojem varovanja objektov pred poplavami so le ti postavljeni na protipoplavnem nasipu na 
koti 155,20 m, ki je že zgrajen. Dimenzije in oblika protipoplavnega nasipa so pogojene s tehnološkimi 
zahtevami, zahtevo po odlaganju materiala na lokaciji in reliefnimi značilnostmi, ki vplivajo na pretakanje 
visokih (zalednih) voda. Odlagališče obdaja zunanja servisna cesta na koti 153,60 m.  
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Vzhodni brežini nasipa sta zaradi estetskih razlogov zagotavljanja postopnega prehoda z okoliškega terena 
na vhodnem delu v blagem naklonu (ca. 1:10), medtem ko imajo ostale brežine nasipa bolj strm, tehnično 
pogojen naklon (ca. 1:3). Brežine nasipa so zatravljene.  
Osnovna oblika nasipa je pravokotnik, z daljšo stranico vzporedno z južnim robom območja. Vzhodni rob 
platoja je delno zarotiran iz glavne ortogonalne smeri samega odlagališča, s čimer je poudarjeno odpiranje 
območja med odlagališčem in Vrbinsko cesto, istočasno pa omogoča postopen prehod med smerjo 
objektov in nasipa ter smerjo Vrbinske ceste. 
 

 
Slika 3: Vhodni del in ožje območje s prikazom razporeditve objektov 
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Slika 4: Vizualizacija odlagališča 

 
Predvidena prostorska ureditev zagotavlja ustrezne pogoje za varno obratovanje odlagališča (varen 
umik ljudi, potrebne odmike med objekti oz. ustrezno požarno ločitev objektov, prometne in delovne 
površine za intervencijska vozila, vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje, površine za obračanje vozil). 
 
Z zasaditvijo drevnine bo vzpostavljena gozdna površina ob odlagališču. Na vzhodni strani bo zasaditev 
urejena mestoma in razpršeno z namenom doseganja odprtosti odlagališča okolju. 
 
Predvidene faze obratovanja  odlagališča: 
 

- ob koncu prvega leta poskusnega obratovanja se bo začelo  vroče poskusno obratovanje, v okviru 
katerega bo v prvem letu odloženih 5, v drugem letu poskusnega obratovanja pa 10 odlagalnih 
zabojnikov; 

- vVfazi poskusnega in rednega obratovanja bo pred fazo prekinitve obratovanja oziroma mirovanja 
skupaj odloženih 990 zabojnikov; prvi odlagalni silos bo tako zapolnjen 100-odstotno; skladišče v 
NEK bo izpraznjeno; 

- Po nekaj letih bo obratovanje odlagališča prekinjeno - prešlo bo v stanje priprave na mirovanje; 
odpadki, ki bodo nastali kasneje bodo uskladiščeni v izpraznjene skladiščne zmogljivosti v NEK; te 
ne bodo zapolnjene niti do začetka razgradnje NEK v letu 2043 (ocena velja ob predpostavki 
uskladiščenja vsebine preostalih 165 zabojnikov z obratovalnimi odpadki, t.j. približno 660 TTC-
jev (4x165); v skladišče v NEK (zmogljivosti 3000 TTC) bo tako možno uskladiščiti tudi odpadke, ki 
bodo nastali v prvih sedmih letih razgradnje; skupaj naj bi bilo uskladiščenih do 2300 TTC-jev 
oziroma do 2300 m3 odpadkov iz razgradnje; 

- Potekale bodo dejavnosti za pripravo odlagališča v fazo mirovanja; zajemale bodo tudi dejavnosti 
zapiranja prvega silosa; 

- gradnja drugega silosa bo potekala v letih 2048 in 2049, dejavnosti za ponoven zagon odlagališča 
pa v letu 2049; te dejavnosti bodo izvajali delavci odlagališča v obsegu, ki je značilen za 
obratovanje odlagališča; 
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- odlagališče bo ponovno pričelo obratovati leta 2050, ko bodo skladiščne zmogljivosti v NEK 
zapolnjene z obratovalnimi in dekomisijskimi odpadki; v letu 2050 bo odloženih 10 zabojnikov, v 
naslednjih letih do konca razgradnje NEK (2051-2060) pa po 80 zabojnikov letno; v letu 2061 bo 
odloženih še 63 zabojnikov, vključno z odpadki, ki bodo nastali pri razgradnji odlagališča; v 
pripravo na odlaganje in delovanje odlagališča bodo vključeni delovni potenciali, ki bodo 
sodelovali pri razgradnji NEK; 

- v drugi silos bo odloženih 873 odlagalnih zabojnikov N2b; zapolnitev bo 88-odstotna; 
- leta 2061 bo odlagališče razgrajeno in leta 2062 zaprto. 

 
Gradnja 
 
Gradnja odlagališča bo predvidoma potekala od tri leta. Zgrajen bo en odlagalni silos, vsi tehnološki in 
drugi objekti ter pripadajoča infrastruktura. 
 
Poskusno obratovanje 
 
V prvem delu poskusnega obratovanja se bodo izvajali zlasti hladni obratovalni preskusi (commissioning). 
V drugi polovici leta bo pridobljeno dovoljenje za poskusno obratovanje, ki je pogoj za sprejem 
radioaktivnih odpadkov. V prvem letu bo odloženih 5 odlagalnih zabojnikov z NSRAO, v naslednjem letu 
pa 10 zabojnikov. Ob koncu poskusnega obratovanja  bo pridobljeno uporabno dovoljenje in na podlagi 
tega dovoljenje za obratovanje. 
 
Namen poskusnega obratovanja je izvedba testov in preizkusov obratovanja zgrajenega odlagališča, s 
katerimi se preveri in opredeli skladnost zgrajenih naprav z odobrenimi projektnimi rešitvami in 
zahtevanimi projektnimi pogoji ter hkrati ustreznost projektnih rešitev in obratovalnih postopkov, ki 
obravnavajo uporabo teh rešitev, glede na željene funkcije konstrukcij, sistemov in komponent (SSK). 
Zabojnike z NSRAO se dostavi na odlagališče po izvedbi testov in preskusov, ki so predvideni za fazo pred 
vnosom radioaktivnih snovi na odlagališče. Testi in preskusi bodo opravljeni v NEK. 
 
V poskusno obratovanje so zajeta tudi nenormalna obratovalna stanja (anomalije) in izredni dogodki. 
Zabojnike z odpadki, ki bodo vloženi v odlagalni silos v času poskusnega obratovanja, bo možno iz silosa 
in odlagališča odstraniti. Praznine med odloženimi zabojniki z odpadki v času poskusnega obratovanja ne 
bodo zapolnjene s polnilnim betonom. 
 
Redno obratovanje 
Odlagališče bo začelo redno obratovati po poskusnem obratovanju. 

A. GRADBENO TEHNIČNE ZNAČILNOSTI POSEGA 

 
Območje odlagališča je namenjeno upravno-servisnim dejavnostim, sprejemu odpadkov, odlaganju 
odpadkov in zagotavljanju fizične varnosti odlagališča. Tlorisno je pravokotne oblike, dimenzij 318,50 x 
184,50 metra (površina ca. 58,760 m2).  
 
Na tem območju so predvideni: 

- Upravno-servisni objekt (USO),  

- Tehnološki objekt (TO 1. faza in TO 2. faza),  

- Odlagalni silos s halo nad silosom (Silos in Hala), 

- Kontrolni bazen (K.O). 
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Objekti so zasnovani tako, da z dimenzijami, kapacitetami ter izborom finalnih obdelav ustrezajo 
tehnološkim pogojem in zahtevam. Hkrati je bila posebna pozornost tako pri razmestitvi objektov v 
prostor kot pri njihovem arhitekturnem oblikovanju posvečena tudi njihovi primerni usklajenosti oz. 
prilagoditvi okolici. 
 
Predvideno je, da bodo objekti zagotavljali ustrezne pogoje za zdravo, varno in udobno uporabo, bivanje 
in delo vseh uporabnikov objektov ter drugih oseb, hkrati pa bodo izpolnjevali vse bistvene zahteve za 
gradbene objekte (mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena 
zaščita in zaščita okolice, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom ter varčevanje z energijo in ohranjanje 
toplote).  
 
Objekti odlagališča so glede arhitekturnega oblikovanja, še zlasti oblikovanja njihovih fasad, razdeljeni v 
dve skupini: 
(a) Pritlični objekti manjšega volumna in longitudinalne zasnove, z raznolikim programom: 

- upravno-servisni objekt in 
- pritlični del tehnološkega objekta. 

 
(b) Objekti večjih dimenzij, enotnega volumna in brez večjih fasadnih odprtin: 

- hala za rezervne skladiščne zmogljivosti v tehnološkem objektu ter 
- hala nad silosom. 

 
V splošnem bodo objekti zaradi svojih relativno velikih dimenzij in sorazmerne odmaknjenosti od javno 
dostopnih točk možnega opazovanja, oblikovani  v velikem  merilu,  z jasno  členjenimi fasadnimi 
površinami. 
 
Strojne inštalacije in strojna oprema 
 
Strojno-tehnološki sistemi obsegajo; odvajanje vode iz območja odlagalnega silosa, zbiranje odpadnih vod 
v nadzorovanem delu odlagališča, vodovod, kanalizacija, ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, hidrantno 
omrežje (zunanje notranje). 
Strojno tehnološke naprave so naprave za izvajanje internega transporta, portalno dvigalo nad silosom s 
prijemalom za zabojnik in vitlom za pomožne dvige, osebno dvigalo v dostopnem jašku silosa, viličar. 
 
Potrebe po ogrevanju prostorov upravno servisnega in tehnološkega objekta, se bo zagotavljalo iz 
reverzibilnih toplotnih črpalk. Za potrebe delovanja reverzibilnih toplotnih črpalk se bo uporabljala 
električna energija. Reverzibilne toplotne črpalke bodo na vir zrak z možnostjo delovanja do -20°C. 
 
Potrebe po hlajenju prostorov, upravno servisnega in tehnološkega objekta se bodo poleti zagotavljale iz 
reverzibilnih toplotnih črpalk, ki se bodo preklopile na obratovalni režim hlajenja. 
Odlagalni silos in začasna hala nad silosom bosta v času polnjenja silosa pasivno prezračevana. V primeru 
potreb je možno urediti prezračevanje oz. lokalen dovod zraka tudi z mobilnimi napravami, ki se 
uporabljajo v slabo prezračevanih objektih. 
 
Dostopni jašek silosa bo aktivno prezračevan. Zajemi zraka depresijskega prezračevalnega sistema bodo v 
spodnjem delu silosa. Izpuh bo izveden na fasadi hale in bo radiološko nadzorovan. 
 
Projektirano nadzorovano območje v tehnološkem objektu bo aktivno prezračevano. Kontroliran bo izpust 
iz prostora za dekontaminacijo, ki je del kontrolne točke. V primeru preseganj dovoljenih izpustov bodo 
prezračevani prostori z loputami izolirani od okolice. Z zagotavljanjem različnega tlaka (podtlak, nadtlak) 
bo urejeno gibanje zraka na način s področja z manjšo možnostjo k področju z večjo možnostjo 
kontaminacije. Na delovnih pozicijah, kjer obstaja večja možnost kontaminacije (2.faza tehnološkega 
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objekta) bo po potrebi izvedeno lokalno odsesavanje. Izpuh od lokalne prezračevalne naprave bo preko 
lokalnega HEPA filtra izveden v odvod zraka iz tehnološkega objekta. 
 
Strojno-tehnološki sistemi in naprave na odlagališču bodo obsegali: 

- Sistem odvajanja vode iz območja odlagalnega silosa (R*), 
- Sistem zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO (R*), 
- Vodovod, 
- Kanalizacija, 
- Ogrevanje, 
- Hlajenje, 
- Prezračevanje (deloma R), 
- Zunanje hidrantno omrežje, 
- Notranje hidrantno omrežje. 
 

* z (R) so označeni sistemi s potencialno radioaktivnimi mediji 
 
Kjer so stalna delovna mesta se zagotovijo pogoji po ogrevanju, hlajenju in prezračevanju skladno s 
pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS, št. 
89/1999, in 39/2005). 
 
Na odlagališču bodo obratovale naslednje naprave: 

1. Naprave za izvajanje internega transporta 
a) Portalno dvigalo nad silosom s prijemalom za zabojnik in vitlom za pomožne dvige, 
b) Osebno dvigalo v dostopnem jašku silosa, 
c) Viličar. 

 
Na odlagališču bodo obratovali naslednji elektro sistemi in naprave: 

1. Napajanje, 
2. Rezervno napajanje, 
3. Strelovodi, 
4. Ozemljitve, 
5. Razsvetljava, 
6. Zunanja razsvetljava, 
7. Varnostna razsvetljava, 
8. Vodenje in nadzor procesov, 
9. Sevalni nadzor, 
10. Požarno javljanje, 
11. Varnostni nadzor/nadzor dostopnosti, 
12. Razglas/paging. 

 
 
Fizično varovanje odlagališča 
 
Odlagališče je ograjeno z varovalno ograjo, ki je obenem tudi meja kontroliranega območja (s stališča 
fizičnega varovanja jedrskih objektov).  
V skladu s 3. členom FV1 (Pravilnika o fizičnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih 
objektov) sodi odlagališče NSRAO v III. kategorijo jedrskih objektov. Odlagališče bo že od začetka gradnje 
fizično varovano. 
 
Vsi objekti odlagališča, razen dovoza s parkiriščem, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj ograjenega 
območja bo še dodatno ograjeno območje, kjer bo urejeno radiološko nadzorovano območje (RNO). 
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Kontrolo dostopa, spremljanje stanja na odlagališču prek videokamer ter druge funkcije fizičnega 
varovanja se bo v času delovanja odlagališča usmerjalo iz nadzornega centra v recepciji USO. Odlagališče 
bo povezano tudi z varnostno-nadzornim centrom (VNC). VNC bo dislociran in bo zagotovljen pri zunanjem 
izvajalcu varovanja. 
 
 
Organizacija gradnje in časovni potek (terminski plan) 
 
Gradbišče bo organizirano v neposredni bližini, praktično na samem odlagališču. Pri tem bodo posamezne 
deponije in gradbiščni objekti postavljeni tako, da bodo omogočali enostavne komunikacijske povezave 
do predvidenih objektov odlagališča. 
 
Obratovanje gradbišča je predvideno v dogovoru z investitorjem in v skladu z omejitvami, ki bodo 
predpisane v Poročilu o vplivu na okolje (PVO). 
 
Dostop do gradbišča je predviden po javnih prometnih povezavah, mimo NEK po občinski cesti 
LC 191 111 in proti Centru za zbiranje odpadkov (Kostak) po javni poti »sanitarna deponija« JP1 693 631.  
 
V okviru priprave gradbišča je predvidena tudi odstranitev humusa in nenosilnega materiala, nato pa 
utrditev delovnega platoja z gramoznim tamponom. 
 
Gradbišče sestavljajo naslednji glavni objekti 

- pisarne, 
- delavnice in skladišča, 
- deponije materiala in opreme, 
- betonarna, 
- separacija, 
- pisarne za naročnika in inženirja. 

 
Posebno pozornost bo potrebno posvetiti zagotavljanju potrebnih manipulativnih površin za izvedbo 
debelostenske vkopane betonske stene za primarno gradbeno zaščito. Gre za zelo težko gradbeno 
mehanizacijo ter naprave kot so silosi za pripravo bentonita, separator izkopnega materiala, usedalniki za 
bentonit in črpalne postaje. Za namestitev omenjenih naprav bo potrebno zagotoviti vsaj 1000 m2 delovne 
površine, medtem ko bo za deponijo armaturnih košev potrebno zagotoviti še dodatnih 1500 m2. Za 
nemoteno delo okrog področja izkopa vkopane stene mora biti na razpolago manipulativni prostor v širini 
vsaj 15 m. 
 
Gradbišče bo za nemoteno delovanje opremljeno tudi z vso potrebno komunalno infrastrukturo. 
(kanalizacija, (kemične sanitarije), vodovod, elektroenergetsko napajanje, …). 
 
Vodovod in elektroenergetsko napajanje bo možno koristiti iz javnega omrežja. Zaradi velike potrebe po 
električni energiji v času izdelave diafragme bo potrebna gradbiščna transformatorska postaja. Predvidena 
je uporaba transformatorske postaje, ki je predvidena kot stalna postaja za potrebe odlagališča NSRAO. V 
primeru, da transformatorska postaja ne bo zadostovala potrebam gradbišča, bo izvajalec v konicah 
proizvajal dodatno električno energijo z lastnimi agregati. 
 
Meteorno kanalizacijo bo potrebno voditi v odprte kanale preko ustreznih lovilnikov olj. V primeru, da bo 
že zgrajen kanalizacijski priključek za komunalne odpadne vode iz odlagališča, bo možen gradbiščni 
priključek na javno kanalizacijo. 
Vsa predvidena infrastruktura bo locirana tako, da se lahko ponovno aktivira ob morebitnih nadaljnjih 
fazah širitve odlagališča.
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Gradnja odlagališča je predvidena v enem sklopu, ki zajema: 
- gradnja infrastrukturnih objektov in 
- gradnja objektov odlagališča na protipoplavnem platoju. 

 
Po vzpostavitvi glavnega gradbišča se dela pričnejo z izvedbo primarne podgradnje (diafragme) silosa, 
za kar je skupaj z mobilizacijo opreme predvidenih cca 10 mesecev. Sledijo preostala dela na silosu in 
sicer izkopi, izdelava armirano betonske konstrukcije (temeljna plošča, sekundarna obloga 
komunikacijski del) ter vgradnja opreme za kar je predvidenih cca 18 mesecev. Izvedba nasipa druge 
faze se prične po zaključku sekundarne obloge silosa. V okviru izvedbe tega dela nasipa se izvajajo tudi 
temeljna konstrukcija začasne hale in portalnega dvigala. Skupni potrebni čas za izvedbo odlagalnega 
dela odlagališča NSRAO znaša cca 36 mesecev. V časovni okvir odlagalnega dela se vklopijo tudi 
izgradnje vseh ostalih objektov.  

B. GRADNJA PROTIPOPLAVNEGA NASIPA 

Zaradi zaščite pred poplavnimi vodami je predvideno, da se vsi objekti odlagališča izvedejo na 
protipoplavnem platoju in sicer na nivoju, ki bo varen pred največjimi pričakovanimi poplavnimi 
vodami. Plato je že izveden. 
 
Na območju odlagalnega silosa in kontrolnega bazena je izveden plato do kote 153,40 m n.m. Ta kota 
hkrati predstavlja tudi platformo za vzpostavitev delovišča za izvedbo betonske vkopane stene 
(diafragme). 
 
Na območju neodlagalnih objektov (tehnološki objekt, upravno-servisni objekt) je plato izveden do 
kote 154,70 m n.m. Ob nosilnem delu platoja so izvedeni manj nosilni nasip z materialom od izkopa 
(površinski melj) približno do nivoja 155,00 m n.m., ki je podlaga za humuziranje. Zaključek platoja do 
končne kote 155,20 m n.m se izvede ob koncu gradnje objektov v okviru zunanje ureditve. 
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3. GRADNJA OBJEKTOV ODLAGALIŠČA Z GLAVNIMI OPISI 

A. ODLAGALNI SILOS 

 
Celoten sistem podzemnega odlagališča sestavljajo naslednji objekti: 

- Odlagalni silos, 
- Vertikalni vstopni jašek (znotraj silosa), 
- Rezervoar pronikle vode (znotraj silosa), 
- Zasilni požarni izhod. 

 
V prvi fazi je predvidena izgradnja enega silosa na skrajnem JV robu odlagališča. Prostor odlagališča 
omogoča tudi razširitev z izgradnjo dodatnega silosa. 
 
Silos je zasnovan kot armiranobetonska cilindrična konstrukcija svetlega premera 27.3 m in višine 
(globine) 55 m, gledano od nivoja platoja do spodnje kote talne kalote oz. talnega oboka. Centralni del 
trakta sestavljajo stopnice in dvigalo, stranski deli, ki so bolj nepravilne zašiljene oblike, pa se izkoristijo 
za potek inštalacijskih vodov. Komunikacijski trakt se zaključi nad koto platoja kot manjši vstopni objekt 
v tlorisnih gabaritih približno 4 x 9,5 m. Vstop v komunikacijski trakt je predviden v hali nad odlagalnim 
silosom. Predviden je tudi požarni evakuacijski izhod iz komunikacijskega trakta, ki preko betonskega 
hodnika omogoča evakuacijo ljudi skozi izhodna vrata, ki se odpirajo direktno v prostor izven hale.  
 
Neto tlorisna površina silosa omogoča razporeditev 99 zabojnikov v enem nivoju. Višina objekta je 
koncipirana tako, da se 10 nivojev zabojnikov vključno s predvideno zaporno plastjo (AB plošča, glina) 
nahaja pod nivojem obstoječega vodonosnika. Vertikalni komunikacijski trakt ima po višini predvidene 
začasne izhode v notranjost silosa, ki bodo olajšali dostop do delovnih horizontov v času eksploatacije 
odlagališča. Ti izhodi se bodo z napredovanjem polnjenja silosa postopno ukinjali oz. zabetonirali. 
 
Prikaz, da objekt zagotavlja zadostno zmogljivost za zanesljivo izvajanje varnostnih funkcij, ki so 
predvidene med in po zunanjih ali notranjih dogodkih, je podan v obstoječi projektni dokumentaciji. 
Analiza zanesljivosti je bila inherentno vključena v postopek projektiranja oziroma projektno 
dokumentacijo. 
 
Objekt v celoti izpolnjuje varnostne funkcije.  Načrtovanje in predvideno delovanje objekta je skladno 
s predpisi in zahtevami upravnih organov. Načrtovanje in predvideno delovanje objekta je tudi skladno 
z relevantnimi standardi. 
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Slika 6: Vzdolžni prerez silosa - pred polnjenjem 
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Slika 7: Prikaz polnjenja silosa –prva faza 
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Slika 8: Koncept zaprtja silosa po koncu obratovanja 
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Silos je namenjen: 
 

1. zagotavljanju odlagalnega prostora v ustrezno trdnem objektu glede na predvidene projektne 
dogodke in zahtevano trajnost konstrukcije; 

2. omejevanju dostopa vode do odloženih odpadkov in širjenja kontaminantov v okolico z 
omejevanjem pretoka podzemne vode in ugodnimi sorbcijskimi učinki; 

3. zajemu in zbiranju vode, ki bi utegnila prodreti prek stene silosa; 
4. zagotavljanju biološkega ščita; 
5. zagotavljanju inženirske prepreke proti vdoru po zaprtju odlagališča. 

 
Silos bo zgrajen kot druga faza oziroma sekundarna obloga podzemnega objekta. Silos je v varnostnih 
analizah obravnavan kot ena od inženirskih pregrad (poleg zabojnika in primarnega paketa z NSRAO). 
 
V spodnji tabeli so prikazane varnostne funkcije silosa. 
 

Varnostna funkcija Stopnja in način izpolnjevanja varnostne funkcije 

P – fizično zadrževanje Z zajemom pronikle vode po celotnem obodu silosa v času 
obratovanja in z odvodom pronikle vode prek drenažnega sistema 
v zbiralni bazen je zagotovljeno zbiranje vode in omogočeno 
sprotno spremljanje lastnosti in količine pronikle vode.  

Neprepustnost oziroma nizko vodoprepustnost objekta v času 
obratovanja in po zaprtju silosa zagotavljajo elementi sekundarne 
obloge silosa. Obenem sekundarna obloga tudi omogoča 
odvajanje plinov, ki so nastali v odlagališču po zaprtju. Lastnosti 
sekundarne obloge, ki zagotavljajo neprepustnost in odvajanje 
plinov, bodo podrobneje opredeljene v naslednji fazi projekta. 
Hkrati bo v naslednji fazi projekta ponovljeno ocenjevanje 
doseganja varnostnih funkcij.  

C – kemično zadrževanje Sekundarna obloga iz betona z nizko vrednostjo pH in sorbcijskimi 
lastnostmi prispeva k omejevanju migracije nuklidov. 

H – obvladovanje pretoka 
podzemne vode 

Zbiralni bazen v silosu zagotavlja zadrževanje vse pronikle ali 
drugače nastale odpadne vode v spodnjem delu silosa pred 
izčrpavanjem na površino.  

I - vdor Konstrukcija silosa zagotavlja ustrezno robustnost, ki  zmanjšuje in 
omejuje vplive eksplozije in vplive drugih oblik namernih in 
nenamernih dejanj, ki lahko ogrozijo trdnost in stabilnost zgradbe 
v času obratovanja in ki omejuje vplive nenamernega vdora po 
zaprtju odlagališča. 

S – strukturna stabilnost Z upoštevanjem zahtevnih pogojev obratovalnih obremenitev in 
okoljskih obremenitev, zlasti seizmičnih, pri načrtovanju in 
trdnostnih analiza objekta, je zagotovljena zadostna trdnost 
objekta. 

 

Načrtovanje in predvidena izvedba objekta sta skladna s predpisi in zahtevami upravnih organov. 
Načrtovanje objekta je skladno tudi z relevantnimi standardi. Pri upoštevanju standardov in smernic, 
navedenih v POs, je bil upoštevan stopenjski pristop. 
 
Pri trdnostni analizi je bilo upoštevano pretežno elastično obnašanje konstrukcije pri potresu. Prav tako 
so bili za potresne obremenitve upoštevani varnostni faktorji v skladu s posebnimi standardi. 
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Gradnja odlagalnega silosa obsega: 
- gradnjo vkopane stene (diafragme), 
- jame, 
- betoniranje stene silosa, 
- gradnjo ostalih konstrukcij in inštalacij v silosu in 
- gradnjo (nadvišanje) protipoplavnega platoja. 

B. Vkopana stena (diafragma) 

Vkopana stena (diafragma) kot zaščita izkopa gradbene jame silosa predstavlja cilindrično, masivno 
armirano betonsko, praktično nepropustno konstrukcijo, ki je bila v danih geoloških pogojih izbrana 
kot optimalna rešitev. Izkop gradbene jame silosa s takšnim načinom zavarovanja je ob ustreznih 
pogojih odvodnjavanja hitrejši in tudi varnejši kot pri variantah sprotnega podgrajevanja (torkret, 
sidra). 
 
Gradnja vkopane stene se prične z izvedbo uvodne stene, ki bo potekala v odprtem izkopu približno 
1,5 m pod nivojem delovnega platoja. Uvodna stena predstavlja vodilo izkopnemu stroju in hkrati tudi 
točno ustreza razporeditvi primarnih in sekundarnih panelov. Da bi bilo stikov med paneli čim manj je 
predvidena dolžina primarnega panela približno 7 m, sekundarnega pa 2,8 m kolikor znaša tudi 
minimalna širina rezkalnega stroja. Uvodna stena je zasnovana kot armirano betonska podporna stena 
na obeh straneh predvidenega uvodnega jarka, ki v tlorisni obliki sledi razporeditvi primarnih in 
sekundarnih panelov. Razmak med stenama je enak debelini vkopane stene (diafragme), ki znaša 1,5 
m. Debelina uvodne stene je približno 20 cm, globina pa približno 1,5 m. 
 
Po izvedbi uvodne stene se zunanji del zasuje do nivoja delovnega platoja na koti 153,40 m n.m., ki 
predstavlja manipulativni prostor pri izvedbi vkopane stene. Izkop celotnega obroča vkopane stene 
poteka postopoma izmenično s posameznimi primarnimi in sekundarnimi paneli. Primarni paneli 
katerih dolžina znaša približno 7 m bodo izkopani v treh korakih (z medsebojnim prekrivanjem), 
medtem ko bodo sekundarni paneli katerih dolžina sovpada s širino rezkalnega stroja (2,8 m) izkopani 
v enem koraku. 
 
Izkop diafragme poteka ob prisotnosti težke bentonitne izplake (slurry), katere namen je vzdrževanje 
stabilnosti izkopa. Glede na to, da bo zgornji del stene potekal skozi aluvialni del, so možne tudi delne 
izgube izplake, kar pa v spodnjem delu (globina več kot 13 m) ni pričakovati, ker gre za praktično 
nepropusten material (k = 10-7, 10-8 m/s). Lastnosti težke bentonitne izplake bodo ustrezale razmeram 
na terenu, s čimer bo dosežena ustrezna tesnost oziroma zapolnjevanje praznih prostorov v zemljini. 
 
Izkopni material pomešan z bentonitno izplako se prečrpava v separator, kjer se loči od bentonita. Ta 
se v nadaljevanju cikla zbira v bazenu, od koder se vrača nazaj v izkopni jarek. Gre za deloma zaprt 
krožni sistem izplake, katere količina se po potrebi dopolnjuje iz posebne naprave za pripravo 
bentonita (v primeru izgub tekom izvedbe diafragme). 
 
Betoniranje posameznih panelov je predvideno s kontraktorjem po principu podvodnega betoniranja. 
Ob kontinuiranem betoniranju od spodaj navzgor se izriva bentonitna izplaka v usedalnik od koder se 
koristi pri izkopu naslednjega panela. Vsak panel se betonira neprekinjeno do zaključka. 
 
Glede na razmeroma globoko vkopano steno je predvideno stikovanje z zarezovanjem med paneli. Po 
zaključku dveh sosednjih primarnih panelov katerih svetla medsebojna razdalja znaša 2,2 m, se 
sekundarni panel izvede z zarezovanjem v primarni panel in sicer 30 cm na vsaki strani. 
 
Tehnologija in tehnične rešitve gradnje debelostenske diafragme se lahko zaradi še potekajočih 
varnostnih analiz v fazi projektiranja še spremenijo. 
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C. Gradbena jama 

 
Po zaključku gradnje vkopane stene je pred začetkom izkopnih del potrebno izvesti varnostno ograjo 
kot armirano betonski obroč v višini približno 1,3 m po obodu silosa in sicer kot nadgradnjo zunanjega 
dela uvodne stene ali pa z ustreznim povišanjem vkopane stene. V okviru izkopov v zgornjem delu se 
odstrani notranji del uvodne stene. 
 
Izkopna dela kakor tudi vsa ostala dela v okviru silosa bodo potekala ob pomoči zmogljivega stolpnega 
žerjava, ki bo postavljen v neposredni bližini silosa (manjša ročica) zaradi zagotavljanja potrebne 
nosilnosti. Izkopi do globine 13 m bodo potekali v aluvialnih tleh, v nadaljevanju do končnega nivoja 
89 m n.m. pa v prekonsolidiranih meljih. Pred izkopom spodnjega dela aluvija bo potrebno izčrpati 
podtalnico. 
 
V področju prekonsolidiranega melja predvsem v večjih globinah bo v izogib pojavu hidravličnega loma 
potrebno razbremenjevati porni pritisk z vgradnjo črpalnih vodnjakov. Predvidena je izvedba 7 
vodnjakov in sicer enega v sredini silosa ter šestih vodnjakov po obodu v oddaljenosti od 2,5 – 3 m od 
vkopane stene. Vodnjaki bodo izvedeni vsaj še 20 m pod dno najnižje točke izkopa. Vodnjaki se bodo 
sprotno z napredovanjem izkopov skrajševali. Glede na majhne prepustnosti melja (k =10-7 oz. 10-8 m/s) 
so pričakovane količine pronicajoče vode v drenažnem sistemu izredno majhne. Prečrpana voda iz 
vodnjakov se spušča v okolje. Črpanje se izvaja do dokončanja talnega oboka sekundarne obloge silosa. 
 

D. Betoniranje silosa 

 
Ob zaključku izkopa gradbene jame se bo na temeljno ploskev nabrizgalo 20 cm brizganega betona, ki 
bo imel funkcijo podložnega betona. Morebiti pronikla voda skozi temeljno ploskev se bo zaradi 
eliminiranja vzgonskih tlakov kontrolirano odvajala v predvideni začasni centralni črpalni jašek. 
Predvidena je mreža radialnih (Φ 50 mm) in centralnih (Φ 60 mm) drenažnih cevi, ki bodo odvajale 
proniklo vodo iz temelja silosa v centralni črpalni jašek na najnižji točki talnega oboka. Drenažne cevi 
bodo pred polaganjem v manjšo kineto, izkopano v meljnati podlagi, ovite z geotekstilom, da se 
prepreči izpiranje finih frakcij iz temeljne podlage. V omenjeno radialno drenažo bo speljana tudi 
morebiti pronikla voda skozi vertikalni zid primarne zaščite (debelostenska diafragma). Na mestu 
pronicanja bo voda kaptirana s postavitvijo polovičnih drenažnih cevi, ki bodo pritrjene na vertikalno 
steno primarne zaščite silosa in speljane v omenjen talni drenažni sistem. 
 
Na podložni beton (na kontaktu primarne in sekundarne obloge) bo postavljena PEHD hidroizolacijska 
folija, ki bo ustvarila primerne pogoje (izvedba v suhem) za izvedbo armirano betonske konstrukcije 
talnega oboka silosa. 
 
Talna konstrukcija ima zaradi stabilnosti proti polnemu vodnem vzgonu in talnim hribinskim pritiskom 
obliko oboka oziroma kupole (talni obok), ki ima v kritičnem, minimalnem prerezu debelino približno 
100 cm in se izvede na predhodno plast podložnega betona. 
 
Morebiti pronikle vode v času gradnje se iz predvidenih talnih drenaž zbirajo v začasnem črpalnem 
jašku, ki se nahaja na dnu trajnega drenažnega bazena. Začasni jašek talnih drenaž bo v funkciji vse do 
dokončanja kompletne sekundarne obloge silosa, ko ga bo možno ukiniti oz. zabetonirati, ker bo 
konstrukcija silosa takrat sposobna prevzemati polne vzgonske pritiske vode. Začasni jašek bo 
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dostopen skozi komunikacijski trakt v silosu. Po ukinitvi (betoniranju) začasnega črpalnega jaška se bo 
skozi drenažne cevi izvršilo injektiranje drenažnih cevi v temeljni ploskvi silosa. 
 
Po opravljenem injektiranju drenaž in betoniranju začasnega črpalnega jaška se izvede varjenje PEHD 
folije na folijo, vgrajeno v temeljni ploskvi silosa. Za tem sledi betoniranje dela dna trajnega zbiralnega 
bazena nad začasnim črpalnim jaškom. Na ta način bo vzpostavljena hidroizolacija na celotni površini 
temeljne ploskve silosa. 
 
Dno (temeljna plošča) silosa je predvideno kot masivna betonska konstrukcija, v okviru katere je 
predvidena izvedba končnega (trajnega) drenažnega bazena za zbiranje morebiti pronicajoče vode 
tekom eksploatacije objekta. 
 
V temeljni plošči silosa je vgrajen tudi notranji drenažni sistem, sestavljen iz serije radialno položenih 
PEHD drenažnih cevi DN 200. Cevi so zbrane v centralnem delu, to je v najnižji točki temeljne plošče 
silosa. Zbirne drenažne cevi drenažnega sistema nato potekajo do zbiralnega bazena. 
 
PEHD hidroizolacijska folija, ki se uporablja kot hidroizolacija pri podzemnih objektih bo na 
horizontalnih površinah polagana in medsebojno termično varjena. Na poševnih, vertikalnih in 
stropnih površinah se pritrjuje na posebne čepe, ki se predhodno pritrdijo v primarno oblogo. 
Posamezni deli folije se med seboj termično varijo. Posebno pozornost pri polaganju folije je treba 
posvetiti predvsem v času izvedbe sekundarne obloge, da ne bo prihajalo do mehanskih poškodb folije. 
 
Na vertikalnih stenah silosa se bo folija pritrjevala neposredno na predhodno zavrtane čepe v betonsko 
primarno oblogo. Pred polaganjem hidroizolacijske folije se bo z vizualno kontrolo ugotovilo stanje 
propustnosti oziroma nepropustnosti primarne obloge. Eventualna mesta, na katerih bo ugotovljeno 
curljanje vode, bodo injektirana. V primeru, da bo injektiranje neuspešno (kar se lahko zgodi le 
izjemoma), bo precejna voda kaptirana in z drenažno cevjo speljana v cev drenažnega sistema v 
temeljni ploskvi silosa. Po dokončanju konstrukcije sekundarne obloge silosa bodo tudi te drenažne 
cevi zainjektirane. 
 
Betoniranje sekundarne obloge silosa bo izvajano s faznim opaženjem in betoniranjem od spodaj 
navzgor. Sekundarna obloga je v spodnjem delu lokalno odebeljena s proti strižnim prstanom, zaradi 
zagotavljanja varnosti proti izplavanju silosa ob nastopu polnega hidrostatičnega pritiska (vzgona). 

E. Ostale konstrukcije in inštalacije v silosu 

 
Po dokončanju sekundarne obloge silosa bo v zbiralnem bazenu na dnu silosa inštalirano črpališče 
morebiti pronicajoče vode skozi sekundarno oblogo v notranjost silosa, ki bo funkcioniralo v celotnem 
času eksploatacije odlagališča. 
 
Eventualno pronikla voda iz področja stopnišča, jaška dvigala in instalacijskih jaškov se bo na najnižjih 
kotah zbirala v talnih kinetah in se bo odvajala skozi prostor pomožnega instalacijskega jaška po 
betonski klančini do centralnega črpalnega bazena. 
 
Po zaključku gradnje sekundarne obloge silosa sledi še gradnja vstopne hiške nad jaškom, ki predstavlja 
dostopno zgradbo s pomožno kontrolno točko ter ostalih konstrukcij v silosu kot so podesti, dvigalo in 
stopnice. 
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F. Zaključevanje protipoplavnega platoja 

 
Po zaključku gradnje silosa se protipoplavni plato na območju silosa, ki je bil zgrajen v fazi začetnih del 
do kote 153.40 m n.m., nadviša do končne kote 154,70 m n.m., to je 0,5 m pod končno koto platoja 
155,20 m n.m. Zaključni sloj do končne kote se izvede v okviru zunanje ureditve. Površina nosilnega 
dela platoja, ki se nadviša na končno koto, znaša približno 9.200 m2. 
 
Na področju izven nosilnega dela platoja se izvede nenosilni nasip z materialom iz izkopa gradbene 
jame silosa približno do nivoja 155,00 m n.m., ki je podlaga za kasnejše humuziranje. 
 
Nadvišanje nasipa se izvaja z utrjevanjem (valjanjem) nasipnega materiala v posameznih slojih debeline 
do 50 cm, tako da bo možno dosegati ustrezne geomehanske karakteristike (zgoščenost, deformacijski 
modul, indeks nosilnost, …). 
 
Ocenjena količina vgrajenega materiala za nadvišanje nosilnega dela platoja znaša približno 21.500 m3. 
Za vgradnjo se uporablja kvaliteten material (dolomit, gramoz) iz zunanjih virov. Za nadvišanje 
nenosilnega dela se bo uporabil material iz izkopa gradbene jame silosa. Ocenjena količina vgrajenega 
materiala za nenosilni del platoja znaša približno 43.900 m3. 
 

G. GRADNJA NEODLAGALNEGA DELA ODLAGALIŠČA 

 
Gradnja neodlagalnih objektov obsega: 
 izboljšanje temeljnih tal na platoju, 

- upravno-servisni objekt, 
- tehnološki objekt, 
- halo nad silosom in 
- zunanjo ureditev platoja. 

 
Zaradi zahtevane potresne odpornosti novih objektov je predvidena izvedba temeljenja tehnološkega 
objekta (TO) na izboljšanih tleh. Izboljšava tal se bo izvedla že med gradnjo platoja z ukrepi kemične in 
mehanske stabilizacije ali pa po izgradnji platoja s tehnologijo visokotlačnega injektiranja cementne 
suspenzije v tla po metodi »jet grouting«. Na tak način bodo na območju pod temelji TO zagotovljena 
tla s strižnimi karakteristikami, ki bodo omogočale varno temeljenje objekta za zahtevano nezgodno 
obtežbno kombinacijo. 
 
Pred začetkom izvedbe del bo izdelano testno polje, s katerim se bodo poleg ustreznega postopka 
preverile tudi karakteristike izboljšanih tal za seizmično analizo. Izmeriti bo potrebno hitrost strižnega 
valovanja izboljšanih tal. 
 
Gradnja neodlagalnih objektov se bo izvajala s standardno gradbeno mehanizacijo. 
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i. UPRAVNO SERVISNI OBJEKT (USO) 

 
V upravnem delu objekta bodo locirani prostori in sistemi, ki so namenjeni dejavnostim vodenja 
odlagališča  ter s tem  povezanim  servisnim  in  administrativnim  dejavnostim  ter  dejavnostim 
kontrole vnosa predmetov in vstopa oseb (zaposlenih in obiskovalcev), kontrole uvoza vozil (z RAO in 
ostalih vozil) ter nadzora nad odlagališčem. 
 
Servisni del objekta je namenjen energetskim dejavnostim, preskrbi s požarno vodo, zbiranju 
komunalnih  odpadkov,  skladiščenju  opreme in geoloških vzorcev jeder) ter delavnici. Ta del objekta 
vsebuje vse tiste infrastrukturne,  energetske in servisne prostore, ki so pomembni za varna in 
nemoteno obratovanje odlagališča, niso pa neposredno vezani na nemoteno obratovanje samega 
tehnološkega objekta (prostori za ta namen so locirani neposredno v tehnološkem objektu). 
 
Objekt je lociran ob glavnem vhodu na varovano območje odlagališča, severovzhodno od glavne 
dovozne ceste, vzporedno z zunanjo varovalno ograjo (oddaljen približno 30 m od ograje). Mimo 
objekta, na njegovi južni strani, je speljana glavna dovozna cesta, po kateri poteka tako redni promet 
v kompleks kot promet s tovori izrednih dimenzij. Ker je vhod v ograjeno območje en sam (glavna 
dovozna cesta), predstavlja upravni objekt prvi stik obiskovalca z ožjim, varovanim območjem 
odlagališča ter je hkrati vstopna točka vanj. 
 
Objekt je lociran na vrhu protipoplavnega platoja na koti 155,20, ki se vzdiguje nad obstoječim 
terenom. S svojo lokacijo na glavni, sprednji stranici kompleksa odlagališča, gledano iz smeri prihoda 
po glavni dovozni cesti na odlagališče, s svojo obliko in dimenzijami (dolžina objekta znaša skoraj 90 m) 
ter s svojo pojavnostjo, vizualno izpostavljenostjo (privzdignjen nad okoliški teren) tvori nekakšno 
vizualno bariero in zapira odlagališče pred pogledi z glavne dostopne ceste. istočasno pa njegova 
zasnova s poudarjenim steklenim kubusom za kontrolo vstopa ob vhodu na  odlagališče  vseeno  
dovoljuje  in  omogoča  vizualno  povezavo  med  'zunanjostjo'  (izven varovalne ograje) in 'notranjostjo' 
(znotraj ograje) odlagališča; stekleni kubus hkrati tudi označuje sam vhod na odlagališče. 
 
Večina objekta je pritlična, južni del objekta je dvoetažen (P+1), del med osema M in 0 pa je podkleten 
(K+P). 
 

 
Slika 9: Vzdolžni prerez 

 

Tlorisni gabariti objekta znašajo 89,55 x 13,65 m, pri čemer se širina objekta zaradi zamikov linij fasad 
spreminja in znaša od 9,95 m, 11,85 m in, kot omenjeno, do 13,65 m. 
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Slika 10: Tloris pritličja 

 
Objekt sestavljajo tri med seboj konstrukcijsko ločene enote: 

- vstopni predprostor z recepcijo, varnostnikom in prostori za obiskovalce (osnih 
dimenzij 14,00 x 9,15 m); 

- upravni del, v katerem so pisarne, čajna kuhinja, skupni prostori (komunikacije, servisni 
in tehnični prostori) in prostori za zagotavljanje fizičnega varovanja (osnih dimenzij 
44,00 x 12,75 m) ter 

- servisni del s prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, delavnico, priročnim skladiščem, 
energetsko postajo, skladiščem geoloških vzorcev jeder) in prostori za oskrbo z vodo in 
požarno zaščito (osnih dimenzij 30,00 X 10,95 m). 

 
Višinska kota strešnega venca pritličnega dela objekta znaša ca. +5,20 m,  višina strehe nad 
steklenim kubusom vstopnega predprostora z recepcijo ob vhodu na odlagališče pa ca. +8,20 m. 
Kota ±0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. 

 
 
 

 
Slika 11: Vizualizacija upravno servisnega objekta 
 
V objektu so predvideni naslednji programi oz. prostori in njihovi sklopi: 

- recepcija, 
- administrativni del, 
- čajna kuhinja, 
- skupni prostori (komunikacije, servisni in tehnični prostori), 
- prostori za zagotavljanje fizičnega varovanja, 
- prostori za zbiranje komunalnih odpadkov, 
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- delavnica, 
- priročno skladišče, 
- energetska postaja, 
- prostori za oskrbo z vodo in požarno zaščito ter 
- skladišče geoloških vzorcev (jeder). 

 
Posamezni sklopi znotraj objekta so med seboj ločeni in predstavljajo zaključeno celoto, ki je s 
kontroliranim prehodom ločena od ostalih sklopov. 

ii. TEHNOLOŠKI OBJEKT (TO) 

 
Tehnološki objekt (TO) je namenjen začasnemu skladiščenju in sanaciji morebiti poškodovanih 
zabojnikov odpadkov, osnovnim laboratorijskim raziskavam, nadzoru nad tehnološkimi postopki ter 
preostalim potrebnim tehnološkim in servisnim funkcijam odlagališča kot tudi funkcijam za 
zagotavljanje jedrske in sevalne varnosti. Funkcionalno, konstrukcijsko in oblikovno je objekt zasnovan 
tako, da je možna njegova izgradnja v dveh fazah. 
 
V tehnološkem objektu je hkrati tudi radiološka vstopno/izstopna kontrolna točka za nadzorovano 
območje in tako predstavlja vhodno in izhodno mesto dostopa oseb na s stališča varstva pred sevanji 
nadzorovano območje odlagališča. V tem smislu je tudi sam TO z vidika varstva pred sevanji razdeljen 
na nadzorovano in nenadzorovano območje. 
 
Objekt je lociran v osrednjem delu odlagališča, v delu na meji nadzorovanega območja. 
 
Objekt je večinoma pritličen, pri čemer je tlorisno in višinsko izrazito dvodelen; vzhodni del objekta je 
nižji, višine 5,20 m, zahodni del objekta pa predstavlja 9,20 m visok volumen hale za rezervne 
skladiščne zmogljivosti; svetla višina hale je 8,00 m. 
 
Tlorisni gabariti nižjega dela objekta znašajo ca. 58,00 (streha: 60,00) x 14,60 m, višji del objekta pa ima 
tlorisne dimenzije ca 37,00 x 15,10 m. Južna robova obeh delov objekta sta medsebojno poravnana, tako 
da je nižji del objekta na severni strani cca. 23,00 m daljši od višjega dela objekta. 
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Slika 12: Tloris pritličja 

 
 
Kota ±0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. Objekt je temeljen na nivoju pritličja in ni 
podkleten. 
Linija severne fasade nižjega dela objekta je poravnana z linijo severne fasade upravno-servisnega 
objekta 
 
Objekt je razdeljen na več sklopov, ki bodo zgrajeni v 2. fazah. 
 
Prva faza: 

 kontrolna točka s pripadajočimi prostori, 

 shramba sekundarnih RAO in merilnica, 

 servisni, energetski in tehnični prostori za potrebe 1. faze TO ter  

 skupni in pomožni prostori; 
 
Druga faza: 

 rezervne skladišče zmogljivosti  z vročo delavnico in skladiščem sekundarnih NSRAO, 

 strojnica prezračevanja in merilnica za potrebe delovanja 2. faze TO. 
 
Največji del tehnološkega objekta (oz. glavni del objekta) predstavlja hala za rezervne skladiščne 
zmogljivosti (2. faza TO). Nanjo se priključuje nižji, vzhodni del objekta, kjer so locirani ostali prostori 
ter sklopi prostorov, ki ga dopolnjujejo in servisirajo oz. so tudi sicer namenjeni tehnološkemu 
funkcioniranju odlagališča (1. faza TO). 
 
Sam objekt je sestavljen iz dveh volumnov: hala za rezervne skladiščne zmogljivosti z merilnico in 
'vročo' klima strojnico predstavlja glavni volumen objekta (tlorisnih dimenzij 37,00 x 15,20 m ter višine 
9,20 m), na vzhodni strani pa se nanj priključuje volumen nižjega dela objekta (tlorisnih dimenzij 60,00 
x 16,40 m ter višine 5,20 m), v katerem so locirani pisarniški, kontrolni, servisni, tehnični, energetski 
ter skupni in  pomožni prostori. 
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Slika 13: Vzdolžni prerez – tehnološki del z zunanjo ploščadjo 

iii. MONTAŽNA HALA NAD SILOSOM 

 
V času obratovanja odlagališča je nad odlagalnim silosom predvidena montažna hala tlorisnih dimenzij 
cca. 53,30 m x 37,10 m. 
 
Objekt je lociran v osrednjem delu protipoplavnega platoja (na koti +155,20 m), v nadzorovanem 
območju in pokriva celotno tlorisno področje silosa za odlaganje zabojnikov z NSRAO, vključno z vsemi 
potrebnimi manipulativnimi površinami. Hala ščiti silos in portalni žerjav med odlaganjem zabojnikov 
pred vremenskimi vplivi.  
 
Kota ±0,00 objekta je predvidena na koti 155,30 m. Atika objekta bo na koti cca. 18,00 m, sleme strehe 
objekta pa na koti cca. 18,45 m. 
 
Hala bo izvedena kot montažna jeklena konstrukcija iz jeklenih pocinkanih in barvanih vroče valjanih 
profilov. Temeljena bo na pasovnih temeljih. 
 
Predvidenih je 12 okvirjev, sestavljenih iz dveh stebrov (profili HEB 500) ter strešnega paličnega nosilca 
višine cca. 3,80 m z dvanajstimi polji z nateznimi diagonalami. 
 
Konstrukcijski raster v vzdolžni smeri je 11 x 4,80 m, v prečni smeri pa razmak med osmi znaša 36,40 
m. Svetla osna razpetina okvirjev tako znaša 36,40 m, osni razmak posameznih okvirjev (raster okvirjev) 
pa 4,80 m. V vzdolžni smeri so okvirji medsebojno povezani z zavetrovanjem. 
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Slika 14: Hala nad silosom - tloris 

 
Hala bo izvedena kot montažna jeklena konstrukcija iz jeklenih pocinkanih in barvanih vroče valjanih 
profilov. Temeljena bo pasovnih temeljih. 
Zasnova konstrukcije je strogo racionalna. Predvidenih je 12 okvirjev, sestavljenih iz dveh stebrov 
(profili HEB 500) ter strešnega paličnega nosilca višine cca. 3,80 m z dvanajstimi polji z nateznimi 
diagonalami. 
Konstrukcijski raster v vzdolžni smeri je 11 x 4,80 m, v prečni smeri pa razmak med osmi znaša 36,40 
m. 
 

 

Slika 15: Hala nad silosom – prečni prerez 
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Slika 16: Prikaz hale nad silosom 
 
 

Predvidena je izgradnja najprej silosa za odlaganje radioaktivnih odpadkov na skrajnem SV robu 
odlagališča. Prostor odlagališča omogoča tudi razširitev z izgradnjo dodatnega in z vidika gradbeno 
tehničnih značilnosti identičnega silosa (opisano v nadaljevanju). Prvotno je predvidena gradnja le 
enega odlagalnega silosa in bodo vsi objekti odlagališča zgrajeni pred začetkom obratovanja. 

iv. KONTROLNI BAZEN OB SILOSU 

 
Kontrolni bazen je lociran na platoju osrednjega dela ožjega območja, ob vzhodni fasadi hale na 
silosom.  
 
 
Kontrolni bazen je namenjen: 

1. zbiranju industrijskih odpadnih vod iz hale nad silosom, 
2. zbiranju odpadnih vod iz silosa, ki se ne prečrpavajo neposredno v kanalizacijo, 
3. zbiranju presežnih odpadnih vod iz tehnološkega objekta in 
4. zadrževanju odpadnih vod pred odvajanjem v kanalizacijo ali predelavo.  

 
Kontrolni bazen zagotavlja zadrževalne in zbiralne zmogljivosti. 
 
Neto prostornina kontrolnega bazena znaša 130 m3. Skupna kapaciteta kontrolnega bazena je 
določena na podlagi količine požarne vode za dvourno gašenje z zunanjimi hidranti, ki znaša 15 l/s 
oziroma skupaj 108 m3 ter prostornine zbiralnega bazena pod dnom odlagalnega silosa, ki znaša 20 m3. 
V bazenu se vode kontrolirajo na kontaminiranost pred prečrpavanjem v kanalizacijo. Konstrukcijska 
zasnova je usklajena s tehnološkimi zahtevami. Bazen je pravokotne oblike, notranjih dimenzij 5,5 m x 
10,0 m, svetla višina 3,7 m. V celoti je pokrit z armirano betonsko ploščo, v kateri so predvidene 
odprtine za potopno črpalko, odprtine za dostop in vzdrževanje ter prezračevanje.  
Nosilno konstrukcijo tvorijo obodne armiranobetonske stene debeline 40 cm, krovna plošča debeline 
40 cm in temeljna plošča debeline 50 cm. Zgornji rob krovne plošče je ca 50 cm pod koto terena, ki na 
območju bazena znaša 155,40 m n.m. 
Za zagotovitev varnosti proti vzgonu pri PMF je na talni plošči po obodu glede na zunanje površine sten 
bazena predvidena 50 cm razširitev, tako da tlorisne dimenzije talne plošče znašajo 11,80 m x 7,30 m. 
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Slika 17: Kontrolni bazen 
 

Na jugovzhodnem vogalu je predviden jašek z ventilom za priključek na sistem kanalizacije, ki je vpet v 
steno bazena. Notranje tlorisne dimenzije jaška znašajo 1,2 m x 1,2 m, dno jaška pa je na globini cca 2 
m pod koto platoja. Na dnu bazena se izvede naklonski beton s padcem 1,5 % do 2 %  proti poglobitvi 
v jugo-vzhodnem vogalu bazena.  
 
Notranjost bazena bo za zagotovitev vodotesnosti in zaščite betonskih površin pred korozijskim vplivov 
zbrane vode prevlečena s tesnilno oblogo, odporno na kemične vplive in temperaturo (morebitne 
požarne vode) do 50 ºC. 
Stene kontrolnega bazena bodo temeljene na armiranobetonski temeljni plošči debeline 50 cm, na 
globini cca 5 m pod koto platoja (na koti 150,10 m n.m.) oziroma v raščenem terenu. 
Dostop v kontrolni bazen in do ventilov v ventilskem jašku bo možen prek vstopnih odprtin, ki bodo 
opremljene s pokrovom, ena od odprtin v bazen pa tudi z varnostno lestvijo (penjalkami). Na 
prezračevalno odprtini bo nameščen stolpni prezračevalnik. 
 
Funkcionalno je kontrolni bazen sestavni del Sistema zbiranja odpadnih vod na območju odlagalnega 
silosa, ki je obravnavan kot samostojen SSK. V kontrolni bazen se steka tudi voda iz prelivov Sistema 
zbiranja odpadnih vod v nadzorovanem delu TO. 
 
Delovanje kontrolnega bazena ni odvisno od faze izgradnje TO; v obeh fazah izgradnje deluje enako. V 
primeru razširitve odlagalnih zmogljivosti ostaneta vloga in delovanje kontrolnega bazena enaka. 
Priključne vode iz prvega silosa in hale, ki se jih po zapolnitvi in pred zaprtjem prvega silosa iz prvega 
silosa odstrani, se nadomesti s priključnimi vodi iz drugega silosa. 
 
Spodnji del konstrukcije bazena je pod vrhnjo koto talne vode, ki je na lokaciji bazena na globini 151,25 
m n.m. Glede višine nivoja podtalnice se upošteva slika 23 iz dokumenta Nadgradnja hidravličnega 
modela_2015, Rev1-HGEM-KONČNA OBLIKA_dec2015, iz katere izhaja, da je višina podtalnice na 
lokaciji ponikovalnega polja 150,50 m n.m. na lokaciji silosa pa 151,25 m n.m. 
 
V spodnji tabeli so prikazane varnostne funkcije kontrolnega bazena. 
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Varnostna funkcija Stopnja in način izpolnjevanja varnostne funkcije 

H – obvladovanje pretoka 
podzemne vode 

Objekt zagotavlja zadrževanje vse pronikle ali drugače nastale 
odpadne vode v spodnjem delu silosa pred izpuščanjem v 
kanalizacijo ali oddajo v predelavo. 

P – fizično zadrževanje Zagotovljene so zadostne zmogljivosti za zajem in zadrževanje 
odpadnih vod. 

Zagotovljena je nepropustnost in tesnost objekta. 

Su – podporna funkcija Objekt zagotavlja pogoje za nemoteno izvajanje odlaganja. 

Objekt zagotavlja infrastrukturo za spremljanje fizikalnih in 
kemičnih lastnosti odpadne vode in za izvajanje postopka 
opustitve nadzora. 

Objekt zagotavlja varno obvladovanje odpadnih vod v primeru 
požara in posledičnega gašenja z vodo. 

 

 

Načrtovanje in predvidena izvedba objekta sta skladna s predpisi in zahtevami upravnih organov. 
Kontrolni bazen mogoča zbiranje vode za potrebe vzorčenja pred izpuščanjem v kanalizacijo v skladu z 
zahtevami 16. člena Pravilnika JV7. 
 
Uredba o DPN za odlagališče ureja ravnanje z odpadnimi industrijskimi vodami v 10. členu (tehnična 
zasnova odvodnjavanja industrijskih odpadnih vod). Projektne rešitve so skladne z zahtevami iz 
Uredbe.  
 
Kontrolni bazen bo vključen v postopke tehničnih opazovanj objektov odlagališča. Opazovanja bodo 
zajemala tudi nadzor procesov staranja.  
 
Zahteve v zvezi s seizmičnimi obremenitvami določajo projektne osnove v točki 11.3. Kontrolni bazen 
se glede potresnih obremenitev projektira v skladu z ameriškim standardom ASCE 43-051 ob 
upoštevanju življenjske dobe 50 let oziroma upoštevanju projektnega pospeška tal s povratno dobo 
2500 let. Objekt je sicer v splošnem načrtovan v skladu z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov, Ur.l. RS 101/05 in nacionalnimi standardi Evrokod. 

v. ZUNANJE UREDITVE ODLAGALIŠČA ZNOTRAJ VAROVANEGA OBMOČJA 

 
V sklopu zunanjih ureditev se obravnavajo cestne povezave odlagališča, ter infrastrukturni vodi. 
 
Cestne povezave 
 
Objekti so medsebojno povezani s cestami.  
 
Glavna transportna pot v območju odlagališča, ki jo imenujemo cesta 1  poteka po južnem delu, od 
vhoda na odlagališče, oziroma priključka na dovozno cesto, do zahodnega roba ob Hali nad silosom. 
Cesta 1 se zaključi s krožno zanko okoli objekta Hala nad silosom in s tem omogoča enostavno gibanje 
(vračanje) vozilom s težkim tovorom. 
 
Pri objektu USO (vhod na odlagališče) je sestavljena iz pasu ob objektu, širine 3,5 m in pasu za dovoz 
tovorov, širine 6,5 m. Skupna širina ceste 1 na tem delu je tako 11 m.  V tej širini se cesta 1 nadaljuje 
do vstopa v nadzorovano območje. Tam se zaradi zavijalnih radijev vozil za tovore še nekoliko razširi 
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(13,5 metra) in se kot prometna manipulativna površina nadaljuje okoli celotnega objekta Hala nad 
silosom.  
 
V 2. fazi izgradnje Tehnološkega objekta ( TO 2. faza) se zgradi dodatni krak, odcep ceste 1, do vhoda v 
Halo za rezervne skladiščne zmogljivosti v širini 13 metrov. 
 
Med objektoma USO in TO je cesta 2, ki tvori krožno pot med objektoma. Namenjena je prometu z 
lahkimi tovornimi in osebnimi vozili ter omogoča ustrezen dostop do objektov smetarskim in gasilskim 
vozilom. Širina krožne ceste 2 med objektoma USO in TO je 6 m. 
 
Poleg cest so ob objektih predvidene tudi asfaltne manipulativne površine, površine za gasilska vozila 
in povezovalne ter dostopne poti. 
V skladu s 3. členom Pravilnikom o fizičnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih 
objektov (Pravilnik FV1) sodi odlagališče NSRAO v III. kategorijo jedrskih objektov kar zadeva fizično 
varovanje. Odlagališče bo že od začetka gradnje fizično varovano. 
 
Vsi objekti odlagališča, razen dovoza s parkiriščem, bodo obdani z varovalno ograjo. Znotraj ograjenega 
območja bo še dodatno ograjeno nadzorovano področje. Kontrolo dostopa, spremljanje stanja na 
odlagališču prek videokamer ter druge funkcije fizičnega varovanja se bo izvajalo lokalno na 
odlagališču, alarmiranje pa bo speljano na dislociran varnostno-nadzorni center. 
 
Na zunanji in notranji strani zunanje varovalne ograje sta predvideni obodni cesti v makadamski 
izvedbi. Cesti sta širine 4,00 m +2 x 0,50 berme.  Zunanja cesta je skoraj v celoti na koti +153,60, le na 
vzhodni strani odlagališča se spusti na obstoječi teren +152,20. Cesti imata prečni padec 4%. Ob 
notranji cesti, ki poteka od kote +153,60 na koto platoja +155,20 bo izvedena mulda v travi. Voda, ki 
bo pritekla s travnate brežine, bo počasi poniknila. 
 
Ozelenjene površine 
 
Območja, izven utrjenih površin bodo zatravljena in urejena skladno z zahtevami iz načrta Krajinske 
arhitekture odlagališča. 
 
Zahodni in severni rob odlagališča bo obdan z gozdnim vegetacijskim pasom, ki sega od obodne ceste 
proti zunanjemu robu območja. Ob južnem robu se gozdni pas zoži v linearno drevesno potezo. Ob 
vzhodnem robu se gozdna vegetacija razredči v skupine dreves oz. posamična drevesa na travniku. 
Območje, ki ga obdajata obodni cesti, bo zatravljeno. Zatravljen bo tudi pas, ki sega od zunanjega roba 
gozdne površine do severnega in zahodnega roba območja (ali pa ostane v njivski rabi). Vse zelenice 
znotraj ograje bodo zatravljene. Drevje bo zasajeno le severno in južno od objekta USO. 
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Slika 18: Prikaz krajinske ureditve 
 

vi. INFRASTRUKTURNI VODI ODLAGALIŠČA 

 
Na območju odlagališča bodo nastajale naslednje vrste odpadnih vod: 

- industrijske odpadne vode, 
- komunalne odpadne vode, 
- padavinske odpadne vode, 
- padavinske čiste vode. 

 
a) Kanalizacija industrijske odpadne  vode 

 
Industrijska odpadna voda bo nastajala v okviru radiološko nadzorovanega dela tehnološkega objekta,  
v hali nad odlagalnim silosom ter kot hribinska voda v odlagalnem silosu. Ravnanje z industrijsko 
odpadno vodo je posebej obdelano in opisano v poglavju vplivi in ukrepi na podzemne vode, to smo 
storili zato, ker bo večina nastale industrijske odpadne vode nastajala kot pronikla hribinska voda, ki 
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bo prodirala skozi stene silosa in se bo pred nadaljnjim ravnanjem najprej  zbrala v zbiralnem bazenu 
pod silosom. 
 
Kanalizacija industrijske odpadne vode je sestavljena iz PP troslojne cevi SN12 in tipskih PE jaškov. Jaški 
na asfaltnem platoju bodo pokriti s pokrovi nosilnosti 40 MPa, v travnati površini pa 15 MPa, oziroma 
razreda D400 in D150 skladno z zahtevami standarda EN124. 
 
 

b) Kanalizacija komunalne odpadne  vode 
 
Na  kanalizacijo  komunalne  odpadne  vode  so  vezani  odtoki  iz  sanitarij  ter  umivalnic  pri garderobah  
v  tehnološkem  objektu  ter  sanitarij,  garderob,  čajne  kuhinje  itd.  v  upravno servisnem objektu. 
 
Zbirni kanal te kanalizacije, dolg cca 170 m, poteka v asfaltni cesti 1, od hale nad odlagalnim silosom, 
do jaška pred vhodom v ograjeni del ožjega območja odlagališča. Za priključnim jaškom se trasa te 
kanalizacije zalomi za 900  in se v makadamski poti vzdolž vzhodne ograje odlagališča usmeri proti trasi 
ob Vrbinski cesti. 
 
Kanalizacija komunalne odpadne vode je sestavljena iz PEHD cevi in tipskih PE jaškov. Jaški v asfaltni 
cesti so pokriti s pokrovi nosilnosti 40 MPa, v travnati površini pa 15 MPa, oziroma razreda D400 in 
D150 skladno z zahtevami standarda EN124. 

V tehnološkem objektu, je v okviru kontrolne točke previden tudi prostor za izvajanje dejavnosti 
dekontaminacije oseb, ki bo opremljen z umivalniki in tušem. Ker torej obstaja možnost kontaminacije 
(izreden dogodek ob nastopu nesreče), za to komunalno odpadno vodo ni predvideno neposredno 
odvajanje v javno kanalizacijo, ampak zbiranje v zbiralnem rezervoarju. Zbiralni rezervoar ima 
kapaciteto 12 m3 in je lociran ob tehnološkem objektu. Zbiralni rezervoar bo opremljen z merilnikom 
nivoja za prikaz napolnjenosti rezervoarja. Preko merilnika nivoja pa bo  možno v kontrolni sobi 
spremljati trenutno napolnjenost jaška.  

Zbiralni rezervoar je predviden tudi za kontrolirano zbiranje izrabljene požarne vode za del radiološko 
nadzorovanega območja tehnološkega objekta, ki bo zgrajen v 1. fazi TO. Za ta namen so vsi prostori v 
radiološko nadzorovanem delu tehnološkega objekta, ki bo zgrajen v 1. fazi TO, opremljeni s talnimi 
odtoki s sifonom, zbiralni rezervoar pa ima vgrajeno prelivno cev v kontrolni bazen.  

Pred praznjenjem rezervoarja se bo opravil radiološki in kemični nadzor zbrane odpadne vode. Če 
zbrana odpadna voda ne bo presegala meril za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi in bo 
ustrezala merilom za komunalno odpadno vodo, se z mobilno potopno črpalko prečrpa v jašek 
kanalizacije, od koder se bo odvajala v javno kanalizacijo oziroma v čistilno napravo Vipap.  

Praznjenje rezervoarja se bo lahko izvajalo z vozilom (enako kot pri zbiralnem jašku). Če bo zbrana 
odpadna voda presegala merila za opustitev nadzora nad radioaktivnimi snovmi se bo obravnavala kot 
sekundarni radioaktivni odpadek. Zbrano kontaminirano odpadno vodo se prvenstveno predela na 
lokaciji odlagališča (potrebno zagotoviti ustrezne predelovalne zmogljivosti) oziroma se odda v 
predelavo v NEK.   

c) Kanalizacija padavinske odpadne vode 
 
Odpadne padavinske vode z utrjenih asfaltnih površin se s prečnimi in vzdolžnimi nakloni cestišč in 
manipulativnih površin odvajajo v cestne požiralnike in kanalizacijo padavinskih odpadnih vod. Pred 
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priključkom na glavni zbirni kanal padavinske vode so očiščene v dveh koalescenčnih izločevalnikih 
mineralnih olj z bypasom s kapaciteto 150 l/s (15l/s/ha na LO)  in 80 l/s (15l/s/ha na LO).   
 
Glavni zbirni kanal padavinske vode poteka vzporedno z omenjenim kanalom komunalne odpadne 
vode v asfaltni cesti 1 od zahodnega vogala hale nad silosom do vhoda v območje odlagališča. Dolžina 
tega kanala je cca. 220 m. Nanj so preko peskolovov neposredno priključene čiste padavinske vode s 
streh objektov.  
Padavinske vode so speljane po glavnem zbirnem kanalu do priključnega jaška pri vhodu na območje 
odlagališča (v bližini je tudi lokacija priključnega jaška komunalne kanalizacije).  
 
Zbirni kanal se nato nadaljuje mimo zunanjega parkirišča in vodi do skupnega ponikovalnega polja 
velikosti 130 m2, ki je načrtovano v JV delu območja odlagališča na njegovem vhodnem delu. 
 
Sistem odvodnjavanja padavinske odpadne vode je predviden iz PEHD cevi.  
Vtočni in revizijski jaški so iz PE cevi dimenzij DN500 mm, DN800 mm, DN1000 mm in DN1200 mm. 
Pokriti so s pokrovi nosilnosti 40 MPa oziroma razreda D400 skladno z zahtevami standarda EN124. 
 
Jaški morajo biti izdelani v skladu s smernicami standarda SIST EN 13598-2:2009. Preizkus vodotesnosti 
mora biti izveden po standardu SIST EN 1610, ki ga izvede lahko le pooblaščena organizacija pred 
zasipom. Zahteve glede jaškov in preizkusu vodotesnosti veljajo tudi za ostale vrste kanalizacij v obsegu 
načrta. 
 

vii. ZUNANJE UREDITVE ODLAGALIŠČA ZUNAJ VAROVANEGA OBMOČJA 

 
Vrbinska cesta in dostopna cesta z zunanjim parkiriščem 
 
Vrbinska cesta se rekonstruira od dostopne ceste odlagališča do načrtovanega krožišča Spodnji Stari 
grad v dolžini 460 m. Trasa ceste je projektirana z elementi regionalne ceste. Na tangiranem odseku se 
vzdolž ceste uredi dvosmerna kolesarska steza, ločena od vozišča z zelenim pasom. Rekonstrukcija 
Vrbinske ceste se izvede na koti  152.20 m.n.v., ki zagotavlja varnost pred poplavnimi vodami. Z 
niveleto rekonstruirane Vrbinske ceste se višinsko uskladi tudi uvoz do Zbirnega centra Spodnji Stari 
Grad. 
 
Izhodišča za končne višinske ureditve ceste so podana v Študiji  / Kote odlagališča in dostopne ceste, 
izdelal IBE, avgust 2015. V študiji je navedeno, da je na podlagi izračunov merodajnih zalednih vod 
ugotovljeno, da  je kota dostopne ceste 152,20 m n.m. ustrezna ob pogoju, da se bodoči prepust med 
deponijo Kostak (Spodnji Stari Grad) in odlagališčem NSRAO, ki se gradi v okviru projekta HE Brežice, 
izvede s cevitvijo Ø 1000 mm, namesto z do sedaj predvideno Ø 800 mm. Za uresničitev spremembe 
premere prepusta v projektu HE Brežice bo poskrbel investitor odlagališča ARAO Ljubljana oz. je to že 
stotril (v okviru izgradnje HE Brežice) pri čemer se je prepust izvedel s cevitvijo Ø 1200 mm, kar je 
ugodneje s stališča odtekanja poplavnih zalednih voda! 
 
Dostop do odlagališča se uredi preko novega priključka (dostopne ceste), ki zagotavlja prevoznost 
tovornih vozil s priklopniki. Dostopna cesta je načrtovana od rekonstruirane lokalne ceste do ograje 
NSRAO. V okviru ceste so načrtovana tudi zunanja parkirišča. 
 
Vhodni del odlagališča se uredi kot javna površina, v skladu s sodobnimi načeli krajinskega oblikovanja. 
V okviru tega se zagotovi obračališče in parkirišče za osebna vozila. Predvidenih je 32 parkirnih 
prostorov za osebna vozila od teh 2 parkirna prostora za invalide. 
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Na parkirišču se zagotovi senčenje z zasaditvijo avtohtonih drevesnih vrst. Zelenice in ostale odprte 
površine se uredijo kot parkovne površine. Zaključki / nasipi se oblikujejo tako, da sledijo načelom 
krajinskega oblikovanja. 
 
Odvodnjavanje vozišča Vrbinske ceste se izvede razpršeno preko bankine na nižje ležeči teren. Glede 
na določila Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinskih voda z javnih cest in izdanih 
naravovarstvenih pogojev s strani Ministrstva, za obravnavani del državne ceste, ki se rekonstruira, ni 
potrebno izvesti zadrževalnika padavinske odpadne vode z vozišča (EOV < 12.000 EOV). Odvodnjavanje 
dostopne ceste in hodnika za pešce je urejeno s prečnimi padci in ponikanjem vode v okolico. 
 
Odvodnjavanje parkirišča je urejeno tako, da se voda steka ob robnikih do cestnih požiralnikov in nato 
skozi lovilec olj v ponikovalnico.   
 

 
 

Slika 19: Vrbinska cesta in navezava priključne dovozne ceste do vhoda odlagališča 
 
Dovozna cesta je načrtovana od rekonstruirane Vrbinske ceste do ograje odlagališča NSRAO, glej sliko 
zgoraj (Slika 19). V okviru ceste so načrtovana tudi zunanja parkirišča. Dovozna cesta je predvidena v 
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skupni širini 10.25 m z dvema prometnima pasovoma (2 x 3,00 m) ter hodnikom za pešce s kolesarsko 
stezo (kolesarji + pešci) š = 2,00 m. V območju parkirišč se cesta razširi na 13,00 m s pasovoma 2 x 6,50 
m in se tako nadaljuje do ograjnih vrat odlagališča. Predvidenih je 32 parkirnih prostorov za osebna 
vozila, od teh dve parkirni mesti za invalide. Parkirni prostori so dimenzije 2,50 m x 5,00 m, parkirni 
prostori za invalide pa dimenzij 3,5 m x 5,00 m.  
 
Odvodnjavanje dovozne ceste in hodnika za pešce je urejeno s prečnimi padci in ponikanjem vode v 
okolico. Odvodnjavanje parkirišča je urejeno tako, da se voda steka ob robnikih do cestnih požiralnikov.  
 
Priključek na kanalizacijsko omrežje 
 
V sklopu projekta se izvede kanalizacija komunalne vode od zbirnega jaška na ograji odlagališča NSRAO 
do priključitve na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje v črpališču Libna. 
 
Kanalizacija  komunalnih  voda na odlagališču NSRAO  je zasnovana tako, da odvaja  sanitarne vode iz 
objektov ter industrisjke vode, ki se zbirajo v zbiralnem bazenu (Ravnanje z industrijsko odpadno vodo 
je posebej obdelano in opisano v poglavju vplivi in ukrepi na podzemne vode). Zbrane industrijske vode 
v zbiralnem bazenu se kontrolirajo, in če ustrezajo zahtevam  predpisanih pogojev za izpust v javno 
kanalizacijsko omrežje, se jih lahko izpusti v kanalizacijo komunalnih voda, v nasprotnem primeru pa 
se odvajajo v kontrolni bazen  
 
Zaradi konfiguracije terena in ovir na trasi je kanalizacija komunalne vode razdeljena  na: 

- prosto padni del: od ograje odlagališča NSRAO  do prečrpališča pri uvozu k »Centru za 
zbiranje  komunalnih odpadkov Kostak d.d.«; 

- tlačni del od prečrpališča do priključitve na obstoječe črpališče Libna. 
 
Za premostitev  gravitacijske  ovire  se predvidi  tipsko črpališče za prečrpavanje kanalizacije. Črpališče 
je predvideno v območju zelenice in kolesarske steze na parc. št. 2106/255 in 2106/254 v k.o. Drnovo. 
V črpališče doteka odpadna voda iz celotnega dela prispevne površine. Odpadne vode se nato preko 
tlačnega voda prečrpavajo v višje ležeči odvodni gravitacijski kanal. V črpalni jašek se namestita dve 
potopni črpalki, ki posamično ustrezata parametrom črpanja. Črpalki delujeta izmenično  z 
avtomatskim  ali ročnim  preklopom.  Ena izmed črpalk  je tako vseskozi v pripravljenosti za primer  
popravila  ali okvare, (pokvarjena  črpalka se lahko zamenjaj  brez potrebe  izpraznjenja jaška ali 
prekinitve črpanja). Morebitni  zastoji in okvare  se preko  GSM modem  modula  za  javljanje napak 
posredujejo upravljavcu  oziroma servisni službi.  
 
Priključek na vodovodno omrežje 
 
Trasa vodovoda se prične na obstoječem infrastrukturni vodovodu na lokaciji, ki je napajan iz 
komunalnega vodovoda (na Vrbinski cesti) in poteka do vodomernega jaška, ki je umeščen znotraj 
območja odlagališča NSRAO. 
Vodovodna pitna voda (v nadaljevanju tudi sanitarna voda) se bo uporabljala v: 
 
Upravno servisnem objektu: 

- sanitarni vozli, čajne kuhinje, umivalniki, garderobe ipd., 
- vlažilne enote za prezračevanje in klimatizacijo, 
- polnjenje bazena požarne vode preko plovnih ventilov (samo prvo polnjenje, 

dopolnjevanje zaradi izhlapevanja vode ter čiščenja bazena). 
 
Tehnološkem objektu: 

- sanitarni vozli, umivalniki, garderobe, slačilnice, dekontaminacija, 
- vlažilne enote za prezračevanje in klimatizacijo.  
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Sistem vodovoda je zasnovan tako, da preprečuje nevarnost okužbe pitne vode zaradi stoječe vode v 
cevovodih in je s tem  namenom preko bazena ločen od požarne vode. Takšna zasnova omogoča 
ohranjanje kvalitete pitne vode proti onesnaženju  zaradi povratnega toka. 
 
Vodovod se izvede v zemlji iz polietilenske cevi visoke gostote. Cevovod se položi v cevno posteljico iz 
drobnega peska. Nad osjo cevovoda se po osnovnem nasipu položi PVC označevalni trak v modri barvi 
z napisom »pozor vodovod«. 
 
Poraba vode iz vodovoda za potrebe objektov iz javnih omrežij: 

- do 3 l/s = 10,8 m3/h = vršna poraba iz vodovoda pri normalni porabi, 

- pri požarni porabi bo vodovodna voda dopolnjevala tudi požarni bazen največ do 

4 l/s = 14,4 m3/h,  

priključna dimenzija cevovoda za objekte NRVB predvidoma Ø 63x5,8 (material PE100 za vodovod), 

obstoječa dimenzija vodovoda za priklop na lokaciji pri CRO Ø110 (material PE100), predlagamo priklop 

na to dimenzijo. 
 
Priključek na elektroenergetsko omrežje 
 
Elektroenergetski razvod obsega elektro inštalacije omrežnega napajanja za potrebe: razsvetljave 
(notranja, zunanja, varnostna), strelovodne inštalacije in ozemljitve, požarnega javljanja, 
informacijskega sistema (razglasni), vodenja in nadzora (procesov, dostopnosti, sevanja, varnostni 
nadzor), rezervnega napajanja. 
 
V primeru izpada električne energije je predvideno napajanje pomembnih porabnikov preko UPS z 15 
min avtonomijo. V tem času se zažene dizel generator, ki prevzame napajanje teh porabnikov ter še 
ostala bremena, ki so potrebna za normalno obratovanje odlagališča.  
 
Celotno odlagališče bo za potrebe varovanja ob zunanji ograji osvetljeno s svetilkami, ki bodo 
montirane na kandelabrih višine cca. 7-9 m. Ta del razsvetljave bo obdelan v posebnem načrtu v sklopu 
fizičnega varovanja odlagališča. Osvetlitev notranjih cest znotraj ograj se izvede s svetilkami, ki bodo 
montirane na kandelabrih višine 6-9 m ob robu cest.  
 
Vodenje in spremljane vseh tehnoloških procesov se bo izvajalo iz kontrolne sobe v tehnološkem 
objektu. Procesi bodo vizualno spremljani preko kamer. Z delovnimi mesti bo zagotovljena zvočna 
povezava. Ob kontrolni sobi bo serverski prostor za opremo za vodenje in spremljanje procesov ter 
prostor z opremo za električno napajanje. 
 
V projektu sta obdelana dva elektroenergetska priključka. Prvi priključek predstavlja vključitev 
odlagališča v elektroenergetski sistem, drugi priključek pa vključitev črpališča za prečrpavanje 
kanalizacijske odpadne vode. 
 
Elektroenergetski priključek odlagališča NSRAO mora zagotavljati energetsko napajanje vseh objektov, 
sistemov in naprav, ki so potrebni za delovanje odlagališča kot samostojnega jedrskega objekta. 
Načrtovani so naslednji objekti, v katerih so zasnovani tudi posamezni sklopi prostorov: 

- tehnološki objekt, 
- servisno upravni objekt, 
- odlagalni objekt ter  
- plato. 
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Celotni elektroenergetski priključek je v skladu z veljavnimi tehničnimi standardi in smernicami ter 
zahtevami Elektro Celje, ki upravlja z elektroenergetskimi vodi in dobavlja električno energijo na tem 
področju in zajemajo naslednja področja: 

- priključitev na obstoječo  transformatorsko postajo,  
- postavitev transformatorja moči 400 kVA na platoju odlagališča,  
- postavitev novih SN in NN omar, 
- elektroenergetski razvod SN vodov. 

 
Podatki za soglasodajalca: 

- Priključna moč:             1x400 kVA 
- Glavne varovalke:             1x3x600 A 
- Način odjema:   ostali  
- Priključna napetost:  20 kV 

 
Dovod električne energije je predviden iz obstoječe transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak 
Deponija (T927) pri odlagališču odpadkov, katere upravljavec je Elektro Celje. V transformatorski 
postaji je že predvidena SN celica (C03) z opremo, iz katere se bo po 20 kV kablu napajala nova 
transformatorska postaja na odlagališču. Predvidena je postavitev tipske prostostoječe betonske 
transformatorske postaje moči 400 kVA. Lokacija prostostoječa transformatorska postaja je izbrana 
tako, da bo ustrezala za priključitev bremen v fazi izgradnje in kot končna lokacija za potrebe delovanja 
odlagališča. 
 
Izvedba 
20 kV dovodni kabel iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak Deponija bo položen v kabelski 
kanalizaciji. Predvidena je  4 cevna (Ф 110 mm) kabelska kanalizacija. Na trasi so predvideni tudi 
kabelski jaški za potrebe polaganje dovodnega kabla.  
 
Pri polaganju SN kablov v zemljo oziroma kabelsko kanalizacijo bodo upoštevani veljavni standardi 
SIST, IEC oz. VDE ter priporočila EMC, in sicer:   
  lokalni vodi: magistralni vodi: 
a) minimalne odmike pri približevanju  

- napeljave šibkega toka, TK kabli 0,5 m 1,0 m 
- napajalni kabli do 1 kV 0,5 m  
- vodovod, kanalizacija 0,5 m 1,0 m 
- plinovod 1,0 m 3,0 m 
 

b) minimalne odmike pri križanju 
- napeljave šibkega toka, TK kabli 0,3 m 0,5 m 
- napajalni kabli do 1 kV 0,3 m  
- vodovod, kanalizacija 0,3 m 0,5 m 
- plinovod 0,3 m 0,5 m 
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Potek kabelske trase 
 
20 kV dovodni kabel iz transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Kostak Deponija za potrebe odlagališča 
je položen po naslednji trasi: 

 iz transformatorske postaje kabel poteka na  globini cca 1,2 m v zemlji na preko ceste do 
kabelskega jaška, ki se nahaja znotraj ograje odlagališča. V delu kjer kabel poteka pod cesto je 
položen v zaščitni cevi (Ф 160 mm).   

 Znotraj odlagališča bo kabel položen v kabelski kanalizaciji in kabelskih jaških. 
 
Oprema 
 
V bližini novega tehnološkega objekta na koti +0.00 bo za potrebe napajanja z električno energijo 
celotnega odlagališča locirana nova transformatorska postaja. Nova transformatorska postaja bo 
sestavljena iz transformatorskega prostora z energetskim transformatorjem 20/0,4 kV, 400 kVA, SN 
prostora in NN prostora, v katerem bo nameščen glavni 0,4 kV stikalni blok s kompenzacijo jalove 
električne energije ter 0,4 kV razdelilniki za ostale porabnike. Enopolna shema transformatorske 
postaje je prikazana na risbi NRVB---5E4003. Transformator bo postavljen na AB plošči na tirnice nad 
prezračevalno odprtino za dovod svežega zraka, medtem ko bo v delu transformatorskega prostora in 
v NN prostoru položen dvojni montažni pod za razvod kablov. Navedeni prostori bodo pregrajeni z 
armiranobetonskimi stenami s pravilno dimenzioniranimi vhodnimi vrati in ustrezno izvedeno odprtino 
z vstopno žaluzijo za zajem svežega zraka ter izstopno žaluzijo za pravilno prezračevanje 
transformatorskega boksa. 
 
Povezavo med SN stranjo novega energetskega transformatorja in pripadajočim SN transformatorskim 
poljem  izvedemo s kablom z izolacijo iz omreženega polietilena ali pa z izoliranimi zbiralkami. 
Povezavo med NN stranjo transformatorja in glavnim NN stikalnim blokom izvedemo s kabli  v dvojnem 
montažnem podu v NN prostoru. 
 
Elektroenergetski priključek črpališča na kanalizaciji 
 
Z izgradnjo novega odlagališča je celotna kanalizacija iz vseh objektov priključena na centralno 
kanalizacijo - smer Spodnji Stari Grad. Zaradi višinske razlike nove in obstoječe kanalizacije, je na desni 
strani pri uvozu na deponijo Kostak načrtovana izgradnja vkopanega prečrpališča. V črpališču so 
previdene dve črpalke moči 5,5 kW. 
 
Priklop je predviden v transformatorski postaji TP Kostak Deponija na NN strani. Pri črpališču se postavi 
prostostoječa merilna omarica z opremo (števec, prenapetostni odvodniki, sponke, naprava za daljinski 
prenos podatkov,…) za merjenje porabljene energije. 
 
Priključek na TK omrežje 

 
Telekomunikacijski priključek odlagališča NSRAO na obstoječo TK omrežje se izvede z novim optičnim 
kablom. Trasa novega optičnega kabla bo potekala med jaškom pri uvozu na deponijo Kostak Krško in 
upravno-servisnim objektom odlagališča USO). Na tej trasi bo zgrajena kabelska kanalizacija v obliki 
PE/HD cevi, v katero se bo uvlekel optični kabel. 
 
Na obravnavanem območju (vidno na situacijski risbi) že poteka obstoječi optični kabel. V obstoječem 
jašku pri uvozu na deponijo Kostak je kabelska spojka, iz katere je izveden odcep za potrebe deponije 
Kostak; obstoječa kabelska trasa glavnega optičnega kabla se nato nadaljuje do Racelanda. V zemljo je 
že položena cev Ф50, ki potekata po celotni trasi. 
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Izvedba 
 
Za izvedbo optičnega omrežja za potrebe odlagališča bo potrebno med obstoječim jaškom pri uvozu 
na deponijo Kostak Krško in upravno-servisnim objektom (USO) uvleči in upihniti novi optični kabel v 
kabelsko kanalizacijo. Predviden je kabel tipa in kapacitete TO SM 03 1x6xIIx0,4x3,5xCMAN. Kabel bo 
vse do serverske sobe, kjer bo postavljena prostostoječa serverska omara.  
 
Skupna dolžina projektiranega optičnega kabla je cca 190 m in ima šest vlaken. 
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4. OBSEG IZVAJANJA INŽENIRING STORITEV PRI GRADNJI NSRAO VRBINA KRŠKO 

 

A. PREDMET NAROČILA 

 
Predmet javnega naročila obsega svetovanje naročniku v fazi postopka oddaje javnega naročila za 
izgradnjo, nadzor nad gradnjo in izvedbo inženiring storitev pri izvedbi projekta gradnje odlagališča 

nizko in srednje radioaktivnih odpadkov na lokaciji Vrbina, Krško. 

Gre za izvedbo celotnega obsega gradnje opisanega v tej projektni nalogi. Obseg naročila zajema 
celovito inženiring storitev od podpisa pogodbe z naročnikom in izvajalcem inženiring storitev, pa do 

zaključka gradnje, ki predstavlja pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja in za čas 

spremljanja objekta v garancijski dobi in obdobju solidnosti gradbe. 

 

B. OBSEG STORITEV 

 
Inženiring storitve obsegajo izvajanje storitev koordinacije in vodenja projekta NSRAO na 

segmentih, ki so določeni v nadaljevanju dokumenta i n  zajemajo vsa navedena opravila v zvezi s 

predmetom pogodbe za izvedbo del z izbranimi izvajalci GOI del in njihovimi podizvajalci vključno s 

potekom garancijskih dob in obdobja solidnosti gradbe, kot tudi tista opravila, ki niso navedena, so 

pa potrebna za kvalitetno in pravočasno realizacijo investicije in jih bo izvajalec izvajal po pisnih 

navodilih naročnika oziroma upoštevajoč vsakokratno veljavno zakonodajo. 

O predeljene so  aktivnosti in področja, na katerih se bodo izvajale inženiring  storitve. 

 

Obseg storitev, ki jih Inženir opravlja za potrebe naročnika: 
 

a.)Splošne storitve: 

 
 Izdelava terminskih planov, ki obsegajo sledeče plane: 

(a) glavni terminski plan vseh objektov, 
(b) terminski plan potrebne dokumentacije po fazah, 
(c) terminski plan gradnje, 
(d) terminski plan izdelave opreme, 
(e) terminski plan nadzora in kontrole kvalitete, 
(f) terminski plan upravnih postopkov (le koordinacija in spremljanje), 
(g) ostale terminske plane na zahtevo naročnika. 

 
Inženir bo redno spremljal terminske  plane in nemudoma poročal o vsakršnem odstopanju ter 
periodično najmanj enkrat mesečno  redno  poročal predstavniku  naročnika. Eventualna začasna 
odstopanja  bo Inženir korigiral sam z izvajalci gradnje  N S R A O .  Terminske plane bo inženir 
medsebojno usklajeval  v enotni terminski plan ter istočasno skrbel za usklajevanje terminskih planov 
izvajalca gradnje. V terminskih planih bo označena kritična pot, ki označuje ključne datume in ostale 
podrobnosti na zahtevo naročnika. 

 

 Izdelava finančnih planov 
Inženir bo  dostavljal pravočasno, najkasneje pa  do začetka oktobra tekočega leta, vse potrebne 
vhodne podatke za izdelavo finančnih planov naročnika za naslednje leto in do zaključka projekta. 
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 Strokovna pomoč pri izvedbi javnih naročil za izbor najugodnejšega izvajalca in dobavitelja 

Inženir bo sodeloval pri pripravi predlogov posameznih faz naročil ter predvidenega načina oddaje 
posameznih del (javni razpis, zbiranje ponudb, eno ali dvo fazni postopek pridobivanja ponudb,…). 
Prav tako bo pripravljal predloge metodologij (merila in razdelava  meril  za  ocenitev ponudb) za  
izbor  najugodnejših ponudnikov za oddajo  posameznih del oz.  faz naročila in  ostalih naročil 
skladno z usmeritvami naročnika. 

 
 Okoljska problematika 

Inženir organizira vse potrebne meritve in monitoring pred, med in po izgradnji, potrebne skladno 
s slovensko zakonodajo, PVO, OVS in DGD projektno dokumentacijo. Izdela seznam vidikov in vplivov 
na  okolje  ter na podlagi izdelanih programov ravnanja z  okoljem poskrbi za izdelavo poročil s strani 
drugih izvajalcev. 
 

 Koordinacija drugih izvajalcev in dobaviteljev pri gradnji NSRAO 

Inženir bo izvajal vso potrebno medsebojno usklajevanje z drugimi izvajalci in dobavitelji naročnika 
v vseh fazah gradnje odlagališča NSRAO in s tem zagotavljal celovito doseganje finančnih in terminskih 
planov ter kvaliteto izvedenih del za celoviti projekt gradnje NSRAO. 
 
 
b.) Storitve v fazi priprave na in za gradnjo: 

 
- Priprava in izdelava projektnih nalog ter tehničnega obsega del za ločena naročila in pogodbe, 

- priprava vhodnih podatkov za terminsko planiranje, 

- pravočasno organiziranje izdelave vseh potrebnih študij, elaboratov, posnetkov, strokovnih 

poročil in mnenj, 

- sodelovanje pri pridobivanju upravne dokumentacije, sodelovanje pri pridobitvi vseh 

potrebnih soglasij in mnenj na predvidene posege, 

- sodeluje s projektantom pri pripravi vseh faz projektne dokumentacije, tudi v smislu kontrole 

stroškov in količin potrebnih za izvajanje del, 

- organizacija pridobitve gradbenega dovoljenja, 

- redno spremlja terminske plane in nemudoma poročal o vsakršnem odstopanju, 

- sodeloval s projektantom pri pripravi razpisne dokumentacije-tehnične specifikacije  ter  

spremljal  izdelavo,  tudi  v  smislu  obvladovanja  stroškov na projektu in usklajenosti 

tehničnih rešitev, 

- sodeloval pri izbiri tehnologije gradnje in tehnoloških postopkov gradbenih procesov in 

procesov dobave opreme, 

- sodeloval z naročnikom pri pripravi razpisnih dokumentacij in nudil celovito tehnično in pravno 

podporo,  

- spremljal in kontroliral izdelavo izvedbene dokumentacije ter jo po potrebi skupaj s 

projektantom korigira in usklajuje v smislu kontrole stroškov, še preden pride do izvajalca 

operativnih del, 

- sodeloval pri pripravi razpisnih dokumentov za oddajo naročila za dobavo opreme in za 

izvedbo gradbenih in obrtniških del, strojnih in elektro inštalacij, montaže opreme skupaj s  

testiranjem  in zagonskimi preizkusi vse do prevzema opreme po opravljenem poskusnem 

obratovanju, 

- izdelava predloga metodologije izbora, 

- strokovno tehnična in pravna podpora pri analizi prispelih ponudb dobaviteljev opreme oz. 

izvajalcev del, preverjanje kompletnosti in skladnosti z razpisno dokumentacijo, 
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- izdelava planov nadzora in kontrole kvalitete, 

- izdelava programov kontrole kvalitete, 

- priprava vhodnih podatkov za terminsko planiranje v tej fazi, 

- izdelal varnostni načrt in navodila za varno delo pri gradnji, 

- izvaja vsa ostala opravila, ki niso posebej specificirana, so pa potrebna za tekoče izvajanje 

del v fazi priprave za gradnjo. 

 
c.) Storitve v fazi proizvodnje opreme in izgradnje objekta: 
 

- Uvedbe izvajalcev del v delo, 
- zastopanje, zagotavljanje in uveljavljanje pravic naročnika v razmerju do posameznih izvajalcev 

del in dobaviteljev iz naslova gradbene pogodbe in njihovih garancij za kvaliteto izvedenih del 
ter dobavljenega in vgrajenega materiala in opreme, 

- sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objektov na gradbišču, 
- spremlja in koordinira pravočasnost izdelave projektne dokumentacije, tehnoloških elaboratov 

in navodil za izvedbo del, 
- pregleduje  tehnične rešitve v projektni dokumentaciji in morebitna odstopanja usklajuje s 

projektantom, predvsem v smislu racionalizacije stroškov in skladnosti z razpisno 
dokumentacijo, 

- morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno 
sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti, 

- pregleduje in daje pisne pripombe na tehnično dokumentacijo dobaviteljev opreme, 
- spremlja napredovanje izvajanja del v proizvodnih obratih dobaviteljev opreme in na gradbišču 

glede na planirano dinamiko izvedbe, analizira odstopanja in uvaja mere  za odpravo neskladij 
(na lokaciji dobavitelja v oddaljenosti največ 300 km od gradbišča NSRAO Vrbina), 

- izvaja kontrolne preglede med in po končani proizvodnji opreme v skladu s potrjenimi programi 
zagotavljanja in kontrole kvalitete (na lokaciji dobavitelja v oddaljenosti največ 300 km od 
gradbišča NSRAO Vrbina), 

- koordinira in sodeluje pri izvajanju zunanjih kontrol naročnika (gradbena dela, obrtniška dela, 
dobava opreme, geodetska dela,…), 

- koordinacija del vseh udeležencev pri realizaciji projekta: vodenje in usklajevanje dela med 
vsemi udeleženci gradnje (naročnikom, izvajalci, projektanti, odgovornimi nadzorniki 
posameznih del, inženirjem za varstvo pri delu, zunanjo kontrolo naročnika in drugimi 
udeleženci) pri oddaji, gradnji in prevzemu, 

- vodenje, sodelovanje in organizacija koordinacijskih sestankov z udeleženci pri graditvi 
(vodenje zapisnikov), tedensko poročanje naročniku, 

- koordiniranje komunalnih organizacij v zvezi s komunalnimi priključki, vodi in navezavami na 
javno omrežje, 

- izvaja strokovni nadzor ter kontrolo kvalitete nad izvedbo del ter izdelavo opreme, 
- kontrolira stroške izvedbe del in stroške izdelave opreme, 
- izvaja vse ukrepe, vezane na Varstvo pri delu in Varstvo pred požarom, 
- pregleduje in potrjuje dnevnike o izvajanju del in Knjigo obračunskih izmer, 
- zagotavlja kvalitetno in usklajeno izvedbo vseh del, 
- vodi pogodbeno administrativno dokumentacijo po vseh sklenjenih pogodbah in ureja 

postopke za sprejem in potrditev dodatkov k sklenjenim pogodbam in izdajo nalogov za 
spremembe naročniku, 

- pregleduje in potrjuje stopnje gotovosti in na njihovi podlagi izdane mesečne situacije ter  
predloge  končnih obračunov izvedenih del  vseh  dobaviteljev  in  izvajalcev  na projektu, 

- za naročnika zagotovi sprotno razdelitev vlaganj na bodoča osnovna sredstva v skladu s 
strukturo, ki jo odobri naročnik, 

- skrbi  za  vodenje  dokumentacije, načrtov in  shem  skladno  s  spremembami tekom izgradnje, 
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- vsa druga investitorska opravila po veljavni zakonodaji v času trajanja javnega naročila, pri 
čemer so najpomembnejše vsebine opredeljene v GZ, ZVO-1, ZVZD-1, ZVKD-1, ZEN, ZZK-1C, EZ-
1 ter Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišča in Uredbi o ravnanju 
z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, 

- vse aktivnosti med gradnjo in po zaključku gradnje, vključno z ureditvijo arhiva potrebne 
dokumentacije za hrambo pri investitorju, vključno s celotno fotodokumentacijo, 

- v primeru zahtevkov dobaviteljev in izvajalcev del pripravi analize in predlog  ukrepov, 
- zagotavlja sprotno pripravo Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) s strani vseh izvajalcev in 

dobaviteljev,  
- sproti med gradnjo zagotavlja pripravo podlog za izdelavo PID projektne dokumentacije, 

izkazov, dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela, ki so predmet nadzora po pogodbi, navodil 

za obratovanje in vzdrževanje, požarnega reda, druge tehnične dokumentacije za objekt in za 

posamezne dele (PEL,…), garancijskih listov, za vsa GOI dela, s poudarkom na pregledu in 

potrditvi usklajenosti te dokumentacije z izvedenimi deli, 

- koordinira testiranja opreme po zaključenih montažnih delih, vodi zagonske teste in poskusno 
obratovanje naprav vse do pridobitve uporabnega dovoljenja, 

- redno    spremlja  terminske plane in  poročal o vsakršnem  odstopanju, 
- zastopanje naročnika pred upravnimi in sodnimi organi, inšpekcijskimi službami, zavodi in 

agencijami med gradnjo, 
- organiziral odpravo neskladnosti ugotovljenih pri internih in inšpekcijskih pregledih ter o 

odpravi obvešča naročnika in inšpekcijske organe, 
- obveznosti nadzornika navedene v GZ (predvsem 13. člen) in ZAID, 
- nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano 

gradbeno dovoljenje, 
- nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo in gradbenimi predpisi, 
- nadzor, da se v projekt za izvedbo sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki 

nastajajo med gradnjo, in take spremembe predhodno potrdita vodja projekta in vodja 
nadzora, 

- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki izgradnje, 
- nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav 

in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti, po potrebi 
zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov in opreme, 

- nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence 
izvajanja del na gradbišču ter načinom izvajanja sprotne kontrole gradnje, 

- koordiniranje nadzornikov za posamezna dela, 
- aktivnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti, 
- spremljanje, pregled in potrditev tehnoloških elaboratov vključno z delavniškimi in drugimi 

načrti za posamezno vrsto GOI del ter planov notranje kontrole kvalitete vgrajenih materialov 
in izvedbe del (notranja kontrola kakovosti izvajalca del) na podlagi veljavne zakonodaje in 
pravil stoke, ki jih pripravijo strokovne – tehnološke službe izvajalcev del, 

- tedenski pregled in potrditev izvajanja notranje kontrole kakovosti posameznih izvajalcev GOI 
del s pisnim povabilom predstavnikom notranje kontrole posameznih izvajalcev GOI del 
(tehnološke službe) o posredovanju informacij o izvedenih preiskavah in pregledih na izvedenih 
delih na objektu, 

- sprotni pregledi rezultatov notranje kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del in 
v primeru ugotovljenih nepravilnosti izvedba lastnih kontrolnih preveritev, pregledov in 
meritev, 

- koordinacija in vodenje sestankov vezanih na izvajanje kontrole kakovosti z odgovornimi 
izvajalci posameznih GOI del in nadzorniki posameznih GOI del, 

- izdelava (in usklajevanje z izbranimi izvajalci gradnje) operativnih, terminskih in finančnih 
planov in zasledovanje le teh, 
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- spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, 

odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov in izpolnjevanja 

terminskega plana izvajalcev GOI del, ter sprotno ukrepanje v primeru zakasnitev (odstopanj 

od predvidenih terminskih planov), ugotavljanja odstopanj ali tveganj in ugotavljanja 

neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih območjih in sprotno obveščanje 

naročnika in drugih udeležencev s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh, 

- finančni nadzor izvršenih del, finančno preverjanje  in sprotna potrditev začasnih in končnih 

situacij za posameznega izvajalca in njegove podizvajalce (količinski in vsebinski pregledi po 

gradbeni knjigi) in predlaganje situacij naročniku v potrditev, ter po navodilih naročnika 

zastopanje naročnika pri usklajevanju dodatnih oziroma kasneje naročenih del in končnih 

obračunov z izvajalci z vsemi potrebnimi pregledi in analizami, 

- sprotno (vsakodnevno) vodenje in kontrola vodenja gradbiščne dokumentacije v času, ko se 

bodo GOI dela dejansko izvajala (dnevnik o izvajanju del: gradbeni dnevnik in knjiga 

obračunskih izmer, dobavnice, evidenčni listi, delavniška in druga dokumentacija, informacijski 

(potrjevalni) obrazci, …), in druge dokumentacije v zvezi z vgrajenimi materiali in izvedenimi 

deli ter druge potrebne dokumentacije izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču, 

- usklajevanje načrtov, delavniške in druge dokumentacije in informacijskih (potrjevalnih) 

obrazcev ter druge projektne dokumentacije skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del, 

vključno s pregledom in potrditvijo ustreznosti in izvedljivosti posameznih tehničnih rešitev in 

detajlov, s predlogi za izboljšanje skladno s pravili stroke in stanjem tehnike ter končno 

potrditvijo le-teh, 

- skrb za pravočasno dostavo vzorcev, materialov, obdelav, ter preverjanje tehnične ustreznosti, 

enakovrednosti in zadnjega stanja gradbene tehnike predlaganih vzorčnih materialov, 

sistemov in obdelav oz. vzorčnih rešitev, potrditev le teh, skrb za pregled in potrditev s strani 

projektanta, predlog za končno potrditev investitorja,  

- vsakodnevni sprotni nadzor na gradbišču (v času, ko se bodo GOI dela dejansko izvajala) nad 

kakovostjo in količino izvajanja del ter nad zaščito že izvedenih del, v skladu s ponudbeno 

dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami med naročnikom in izvajalci del, 

tehničnimi normativi, predpisi, standardi, zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta 

dela, 

- sprotno vodenje fotoarhiva gradnje, vseh kasneje zakritih izvedb in detajlov ter sprotna 

predaja le te-ga naročniku ob predaji mesečnega poročila, 

- sprotno – vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu  

vključno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani vodje nadzora in 

nadzornikov posameznih del in inženirja za kakovost »dnevnik nadzora« se nahaja na gradbišču 

za sprotni vpogled naročnika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter aktivnosti po pogodbi, 

- sprotno nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, 

katerih kakovost mora biti v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (projektne zahteve, 

standardi in tehnična soglasja), kar je dokumentirano z ustreznimi listinami (izjave o skladnosti, 

certifikati, poročila o doseženi kvaliteti….) in potrjeno v tehnološkem elaboratu pred samo 

izvedbo teh del, 

- sistematičen pregled in zbiranje listin o skladnosti gradbenih proizvodov: izjave o lastnostih, 

certifikati, poročila in drugih potrebnih dokazil pri izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci 

del za opravljena dela in vgrajene materiale, za vsa GOI dela, po potrebi naročanje dodatnih 

dokazil ter ukrepanje v zvezi s tem, 
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- izdelava preseka stanja (vsebinsko in finančno), vključno z manjvrednostmi, skrb za zaščito 

izvedenih del in varnosti na gradbišču, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega 

mirovanja gradbišča ali njegovega dela, 

- aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije v postopku pridobitve uporabnega 

dovoljenja (dokazilo o zanesljivosti vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje, PID,…) za vsa 

opravila izvršena po pogodbi, vključno s podpisi listin za celotno gradnjo, ki so potrebne za 

uspešno izvedbo tehničnega pregleda in uporabnega dovoljenja, 

- izdelava predlogov za končne obračune izvedenih del z izvajalcem GOI del, 

- izvaja vsa ostala opravila, ki niso posebej specificirana, so  pa potrebna za tekoče izvajanje 

operativnih del v fazi izgradnje in proizvodnje opreme. 

d.) Storitve v fazi dokončanja del: 
  

- Izvaja interne strokovne tehnične preglede za kontrolo kvalitete  vseh izvedenih del, 

- zagotovi  pridobitev dokumentacije za tehnični pregled objekta, 

- sodeluje pri izdelavi  projektov  izvedenih del, 

- organizira tehnične preglede  za izvedena dela, 

- priprava dokumentacije za tehnične preglede in organizacija izvedbe tehničnih pregledov, 

- po pooblastilu naročnika pridobitev uporabnega dovoljenja in vseh drugih potrebnih dovoljenj, 

soglasij in izjav pristojnih organov in institucij, ki bodo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili 

začetek uporabe (obratovanja) zgrajenega objekta, komunalne in prometne infrastrukture ter 

zunanje ureditve pripadajoče objektu (v nadaljevanju: uporabno dovoljenje), 

- zagotovi  odpravo pomanjkljivosti po internih tehničnih pregledih in po tehničnih pregledih  

s strani  upravnega  organa, 

- organizira in zagotovi kvalitetno primopredajo vseh izvedenih del z naročnikom in sodeluje 

pri  izvedbi  vseh  potrebnih  šolanj  za  bodoče upravljavce, 

-  preda naročniku objekta vso dokumentacijo, potrebno za vzdrževanje in obratovanje, 

-  preda naročniku vso korespondenco za posamezno pogodbo v trajno hrambo, 

- v sodelovanju z naročnikom pridobi uporabno dovoljenje, 

- redno spremlja terminske plane in poroča o vsakršnem odstopanju, 

- koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnih pregledih in prevzemu objekta ter 

obračunu objekta (primopredaja) z izvajalci GOI del po izdelanem protokolu, z zadostnim 

številom strokovno usposobljenih sodelujočih oseb, 

- pregled skladnosti dokumentacije naročnika z izvedenim stanjem, poročilo o izmeri objekta in 

kontrola celotne dokumentacije za predajo s poročilom o predani dokumentaciji, 

- organizacija primopredaje z zadostnim številom strokovno usposobljenih sodelujočih na 

predajah, vodenje foto-arhiva, 

- predaja naročniku ter koordinacija in potrditev odprave očitnih napak po primopredajnih 

zapisnikih, 

- spremljanje objekta v garancijski dobi (5 let) in obdobju solidnosti gradbe (10 let), spremljanje 

reklamacij (stvarne napake) in organizacijo odprave le-teh skladno z veljavno zakonodajo, 

organizacija in izvedba super kolavdacijskega pregleda objekta in priprava poročila o le-tem 

pred iztekom garancijske dobe, 

- izvaja vsa ostala opravila, ki niso posebej specificirana, so pa potrebna za tekoče izvajanje del 

v fazi dokončanja del. 
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e.) Arhiviranje: 

 
Inženir mora voditi arhiv vse dokumentacije projekta, in sicer ves čas trajanja izgradnje projekta 
in jo ob primopredaji izvedenih del predati naročniku  oz. upravljavcu objekta. Arhiviranje 
dokumentacije se izvaja na primerni lokaciji naročnika, ki se nahaja na samem gradbišču ali v 
neposredni bližini. 

 
 

C. Druge odgovornosti inženirja: 

 
- Prevzeta  dela  oziroma  storitve izvajal  pravočasno, kvalitetno,  strokovno  pravilno, vestno 

in skrbno kot dober gospodarstvenik v skladu z zakoni, veljavnimi tehničnimi predpisi, 

standardi,  normativi in projektno dokumentacijo ter da bo stalno varoval koristi 

pooblaščenega naročnika  in investitorja, 

- Izvajalec je za namene kvalitetne izvedbe pogodbenih storitev imenuje strokovno 

usposobljene delavce: Inženirja koordinatorja, Vodjo nadzora - nadzornika za gradbeno 

obrtniška dela in ostale nadzornike: nadzornike za gradbeno obrtniška dela, za strojno 

inštalacijska dela in za elektro inštalacijska dela, ki bo vršil vsakodnevno sprotno kontrolo in 

skrb za kakovost izvedenih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del v fazi zaključevanja 

objekta (izvedbe gradbeno, obrtniško inštalacijskih del) in bo na gradbišču stalno prisoten, 

- Vse podatke  in dokumente,  ki mu jih bo posredoval  oziroma  zagotavljal  naročnik 

obravnaval kot poslovno tajnost, kar ne velja za podatke, ki so po svoji naravi javni,  

- Izvajalec mora biti seznanjen z Jedrsko varnostjo na podlagi Zakona o varstvu pred 

ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV – 1) in jo pri izvajanju del upoštevati, 

- Pravočasno ukrepal v primerih odstopanj  od glavnih  terminskih  planov in  drugih zahtev 

projekta, 

- Izvajalec mora zagotavljati prisotnost na terenu Inženirja koordinatorja, vsakodnevno 

prisotnost vodje nadzora in nadzornika gradbeno obrtniških del ter prisotnost nadzornika za 

strojno inštalacijska in elektro inštalacijska dela, vse v času celotne gradnje. V času izvajanja 

posameznih del na terenu pa vsakodnevno prisotnost nadzornika za dela v izvajanju. V 

primeru zahteve naročnika izvajalec zagotovi tudi vsakodnevno stalno prisotnost Inženirja 

koordinatorja in posameznih nadzornikov,  

- Izvajalec bo sodeloval pri pripravi Varnostnega poročila, in sicer pripravil 6. poglavje »Opis 

sistemov in skladnost s projektom« v Varnostnem poročilu, 

- Na vseh delih projekta reševal in  poročal naročniku ter se posvetoval s pristojnimi 

strokovnjaki in predstavniki naročnika, 

- V primeru morebitne zamenjave posameznika – strokovno usposobljenega delavca, mora 

izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam - predlog, vključno z vso z javnim 

razpisom zahtevano dokumentacijo o tej osebi, ki potrjuje vsaj enakovredno usposobljenost 

novega posameznika – strokovno usposobljenega delavca. Ne glede na prejšnje navedbe, je 

izvajalec sam odgovoren za s pogodbo prevzeta dela in obveznosti, 

- Izvajalec ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, naročati ali potrjevati 

izvajalcu GOI del (ali posameznim izvajalcem) nikakršnih del, ki bi lahko povzročila kakršnokoli 

spremembo pogodbene cene, poslabšanje kvalitete ali zamude. 
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D. Predviden časovni obseg izvajanja storitev: 

Storitve navedene pod točkama a.) in e) se bodo izvajala ves čas trajanja inženiring pogodbe. Lokacija 

izvajanja storitev bo v enem obsegu del na sedežu ARAO v Ljubljani in na lokaciji gradbišča Vrbina v 

občini Krško. 

 

Storitve navedene pod točko b.)  se bodo predvidoma izvajale v prvi fazi. 

Storitve navedene pod točko c.)  se bodo predvidoma izvajale v drugi fazi. 

Storitve navedene pod točko d.)  se bodo predvidoma izvajale v zadnji fazi. 

 

Terminski plan gradnje se lahko spremeni glede na dejansko izdano Okoljevarstveno soglasje, 

pridobljeno gradbeno dovoljenje in uvedbo izvajalca v delo. 

 

Izvajalec inženiring storitev mora zagotoviti primerno število strokovnega kadra in strokovne profile v 

skladu z razpisno dokumentacijo, da bo lahko izvedel vsa potrebna dela navedena v tej projektni nalogi. 

 

E. Vrednotenje izvedenih inženiring storitev: 

i. Storitve v fazi priprave na in za gradnjo – do uvedbe izvajalca v delo 

Faza priprave na in za gradnjo bo predvidoma trajala prvih 12 mesecev od podpisa pogodbe za 

inženiring storitve. Izvajalec bo izdal mesečni obračun na podlagi mesečnih poročil o izvedenih 

delih in glede na odstotek vrednosti postavke za izvedena dela oziroma bo ob zaključku izvedenih 

del določene postavke le-ta obračunana v maksimalnih odstotkih, ki so definirani v nadaljevanju.  

V Kolikor se bo faza priprave na gradnjo podaljšala, se ustrezno temu prilagodi terminski plan. 

Pogodbena vrednost za fazo storitve priprave na in za gradnjo je ovrednotena na 15% pogodbene 

vrednosti (3. člen obrazca ePRO_ponudba-pogodba) in se obračuna po postavkah: 

Postavka 1: Priprava razpisne dokumentacije in objava (obračun del 7% od pogodbene vrednosti) 
Postavka 2: Dopolnitve razpisne dokumentacije, priprava odgovorov, do pravnomočne izbire izvajalca 
(obračun del 5% od pogodbene vrednosti) 
Postavka 3: Pravnomočna izbira izvajalca (obračun del 3% od pogodbene vrednosti) 
 

ii. Storitve v fazi proizvodnje in dobave opreme in izgradnje objekta 

Faza proizvodnje opreme in izgradnje objekta bo predvidoma trajala 36 mesecev in se bo začela 
predvidoma eno leto po podpisu pogodbe za inženiring storitve. Izvajalec bo izdal mesečni obračun 
na podlagi mesečnih poročil o izvedenih delih in glede na odstotek vrednosti postavke za izvedena 
dela oziroma bo ob zaključku izvedenih del določene postavke le-ta obračunana v maksimalnih 
odstotkih, ki so definirani v nadaljevanju. 
 
V Kolikor se bo faza proizvodnje opreme in izgradnje objekta podaljšala, se ustrezno temu prilagodi 
terminski plan. Pogodbena vrednost za fazo storitve v fazi proizvodnje opreme in izgradnje 
objekta je ovrednotena na 70% pogodbene vrednosti (3. člen obrazca ePRO_ponudba-pogodba): 
 
Postavka 1: Gradnja objekta (obračun del 70% od pogodbene vrednosti) 
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iii. Storitve v fazi dokončanja del 

Faza dokončanja del bo predvidoma trajala 12 mesecev po zaključku gradnje. Izvajalec bo izdal 
mesečni obračun na podlagi mesečnih poročil o izvedenih delih in glede na odstotek vrednosti 
postavke za izvedena dela oziroma bo ob zaključku izvedenih del določene postavke le-ta 
obračunana v maksimalnih odstotkih, ki so definirani v nadaljevanju. 
 
V Kolikor se bo faza priprave za gradnjo podaljšala, se ustrezno temu prilagodi terminski plan.  
Pogodbena vrednost za fazo storitve v fazi dokončanja del je ovrednotena na 15% pogodbene 
vrednosti (3. člen obrazca ePRO_ponudba-pogodba).. 
 
Postavka 1: Tehnični pregled (obračun del 4% od pogodbene vrednosti) 
Postavka 2: Odprava pomanjkljivosti (obračun del 2% od pogodbene vrednosti) 
Postavka 3: Pridobitev uporabnega dovoljenja (obračun del 3% od pogodbene vrednosti) 
Postavka 4: Primopredaja objekta (obračun del 2% od pogodbene vrednosti) 
Postavka 5: Spremljanje objekta v garancijski dobi in v obdobju solidnosti gradbe (obračun del 4% 
od pogodbene vrednosti) 
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