




Pogodbeni stranki:


STANOVANJSKI SKLAD RS, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Črtomir REMEC, matična št.: 5539153000, identifikacijska številka za DDV: SI79034217 
(v nadaljevanju: naročnik)

ter
____________________________________, _________________ __, _____  __________________,

ki ga zastopa direktor ____________________________, matična številka _____________________,

identifikacijska številka za DDV: SI __________________________.
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata



GRADBENO POGODBO št.: JN 15/2020
za izvedbo zamenjave tlaka in tesnjenja površine atrijev na naslovu Ljubljanska cesta 4 f-g, soseska Perovo, Kamnik



UVODNE UGOTOVITVE
1. člen


Na podlagi javnega razpisa, izvedenega po postopku naročila male vrednosti na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju ZJN-3), objavljenega dne _____________, na portalu javnih naročil pod številko _____________, je bil kot najugodnejši izvajalec za razpisana dela »Izvedba zamenjave tlaka in tesnjenja površine atrijev na naslovu Ljubljanska cesta 4 f-g Perovo Kamnik«, navedena v členu 2, izbran ponudnik ___________________________.

Atrij na naslovu Ljubljanska cesta 4 f-g, ki je predmet te pogodbe, se nahaja nad stanovanjskima lamelama. Na njem se nahajajo »privatni« atriji, zelenice in stopnice ki vodijo iz Ljubljanske ceste in stopnice, ki vodijo na Stantetovo ulico. Stopnice, ki vodijo na Ljubljansko ulico, niso predmet te pogodbe.

Naročnik in etažni lastniki objekta Perovo Kamnik so, dne 20. 4. 2018, za potrebe izvedbe postopkov sanacije napak na skupnih in določenih posameznih delih stanovanjskih objektov, sklenili Sporazum o sanaciji skupnih in določenih posameznih delov objektov na Ljubljanski cesti 4 b-k v Kamniku (v nadaljevanju Sporazum) in med temi točko 3, kot sledi:

» 3. Rekonstrukcija skupnih atrijev v pritličju objektov in atrijev posameznih etažnih lastnikov v pritličju objektov.«




Ugotovi se še, da bo naročnik spremljal in nadziral izvajanje predmetnih del, ki so predmet te pogodbe, z izbranim gradbenim nadzornikom in pooblaščenim inženirjem.


PREDMET POGODBE IN IZVAJANJE DEL

2. člen


Predmet pogodbe je kvalitetna, strokovna, celovita in pravočasna izvedba sanacijskih del na strehi nad podzemno garažo (atrij) večstanovanjskega objekta soseske Perovo Ljubljanska cesta 4 f-g, Kamnik 
 
Sanacijska dela se izvedejo na osnovi ponudbene cene s klavzulo »ključ v roke«. 

Predmetna dela se izvedejo na osnovi ponudbe in ponudbenega predračuna izbranega izvajalca del ter na osnovi Elaborata sanacije (Tehnično poročilo), ki je osnova za izdelavo ponudbe in je bil del razpisne dokumentacije.

Izvajalec del s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z razpisno in ostalo merodajno dokumentacijo, z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev in del, ter da je v celoti seznanjen s stanjem predmeta posega del, da so mu znane gradbeno-tehnične lastnosti objekta, obseg del in napake.  Izvajalec del se je pred oddajo ponudbe seznanil s predmetom pogodbe, si objekt in mesto izvedbe del ogledal ter svojo celotno ponudbo – ponudbeni predračun prilagodil izvedbi vseh posameznih del po tej pogodbi za izvedbo v njihovi popolnosti in najboljši kvaliteti. 

Izvajalec del se zavezuje, da bo pogodbene storitve izvajal celovito, kvalitetno in kakovostno ter s strokovno usposobljenim kadrom. 

Izvajalec del je dolžan izbranemu gradbenemu nadzorniku/inženirju naročnika pravočasno, sprotno pred vgrajevanjem predložiti vsa dokazila, ateste, izjave o lastnostih in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo ter ostale podatke v skladu s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe predmetnih del. Naročnik in  nadzornik potrdita vgradnjo ustreznih materialov in izvedbo del.

Izvajalec del mora reševati vsa odprta vprašanja s področja dostopa in začasne hrambe materiala z upravnikom objekta in/ali etažnimi lastniki.

Vsa ostala vprašanja kot tudi morebitno problematiko, ki se nanaša na izvajanje določil te pogodbe, pogodbeni stranki rešujeta sprotno, v soglasju in sporazumno.


POGODBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI ZA IZVAJALCA IN PODIZVAJALCE

3. člen
3.1

S to pogodbo naročnik oddaja, izbrani izvajalec del pa prevzema vsa dela, ki se nanašajo na izvedbo
 predmetnih del na podlagi ponudbe in razpisne dokumentacije, ki so priloga te pogodbe.

Ponudba izbranega izvajalca del, v skladu s pripravljeno dokumentacijo naročnika, znaša:
__________________________ € brez DDV 
__________________________ € DDV
________________________________ € z DDV

( z besedo ___________________________________________________________________ __/100)
 
3.2

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te Pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivali na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prejšnje točke, neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksne pogodbene cene prizna razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati. 

3.3

Pogodbena cena je fiksna, nespremenljiva in določena kot »ključ v roke« ter zajema vsa dela iz 2. člena te pogodbe. Pogodbena cena obsega tudi vrednost vseh morebitnih presežnih del. Vpliv manjkajočih del na pogodbeno ceno je izključen.

Fiksna je tudi cena na enoto. Skupni ponudbeni popust velja tudi za ceno na enoto kot popust na posamezno postavko, upošteva pa se ga tudi pri morebitnih poznejših dodatnih delih.

3.4

Pogoji za izdajo končnega E-računa so obojestransko podpisan Zapisnik o končnem prevzemu predmeta pogodbe (primopredaji zapisnik) in potrjen obračun del (4. člen pogodbe) ter  predaja zahtevane garancije za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku (11.5 člen pogodbe). 

Rok za reklamacijo spornih postavk izdanih računov je petnajst (15) delovnih dni od prejema (evidentiranja) E-računov. 

Pri obračunu davka na dodano vrednost bosta pogodbeni stranki upoštevali določbo 76. a člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14,  90/15 in 77/18; ZDDV-1) oz. vsakokratno veljavno zakonodajo.

3.5

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

V kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru iz prejšnjega odstavka, mora izvajalec za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja podizvajalcev za neposredna plačila so priloga te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:
-	podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,
-	soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec je dolžan ob predložitvi računa priložiti:
-	izjavo izvajalca, da so v računu zajeti vsi računi podizvajalcev, ki se nanašajo na obračunana dela in še niso plačani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih plačil podizvajalcem (priloga so potrjeni računi podizvajalcev), 
-	izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo od naročnika (po določbah 94. člena ZJN-3), da so bile poplačane vse zapadle obveznosti izhajajoč iz izvedbe te pogodbe razen po računu po katerem se bo vršilo neposredno plačilo.

V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi računa predloži izjavo o nenastopanju z nominiranimi podizvajalci.

Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev računa.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno žigosane. Naročnik bo preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridržuje pravico, da v primeru lažne ali krive izjave izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima naročnik zlasti pravico:
· zadržati začasno ali trajno plačilo izdanega računa/računov,
· odstopiti od pogodbe,
· razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,
· uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.


NAČIN PLAČEVANJA IZVAJALCU IN PODIZVAJALCEM

4. člen

Naročnik bo izvajalcu del plačal izvedena dela v enkratnem znesku na TRR izvajalca št. SI56 ______________________, odprt pri banki _________________________, ali na katerikoli drug TRR izvajalca, o katerem bo izvajalec naročnika pisno obvestil po sklenitvi pogodbe.

Na podlagi podpisanega primopredajnega zapisnika, sme izvajalec del izdati naročniku E-račun. 

Pogoj za plačilo E-računa sta s treh strani podpisan Zapisnik o končnem prevzemu predmeta pogodbe (primopredaji zapisnik) in obračunu del (10. člen pogodbe) ter predaja zahtevanega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku (11. člen pogodbe). 

Rok za reklamacijo morebitnih spornih delov izdanih računov je osem (8) delovnih dni od prejema (evidentiranja) E-računa. 

Rok plačila je 30. dan od dneva prejema ustreznega in pravilnega E-računa. 

Če bo naročnik zamujal s plačili, ima izvajalec pravico do zamudnih obresti skladno z določbami Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631).

Naročnik na podpisanih izvršenih delih ne dovoljuje pridržkov lastninskih pravic na premičninah ter uporabe klavzule predelave s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev ter drugih sodelujočih subjektov pri izvedbi te pogodbe, v kar izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno privoli in s čimer je dolžan seznaniti in pogodbeno zavezati svoje podizvajalce ter druge sodelujoče pri izvedbi te pogodbe. Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da se s tem izrecno strinja. Za izvršena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali in oprema fiksno in dokončno spojeni z objektom. Prevzem izvedenih del, vključno z njihovo kakovostjo, se v celoti opravi  z zapisnikom o sprejemu in izročitvi (v nadaljevanju: prevzemnim zapisnikom) na kvalitativnem prevzemu. 



ROKI ZA IZVAJANJE DEL

5. člen

Izvajalec bo začel z izvedbo del predvidoma takoj po podpisu te pogodbe in  po predhodnem dogovoru z naročnikom, skladno s soglasjem izbranega gradbenega nadzornika/inženirja in s podpisom uvedbe v delo. 

Pogodbeni stranki sporazumno in soglasno določata, da se morajo sanacijska dela končati v roku šestdeset (60) koledarskih dni od datuma pričetka del. Za dokončanje del po tej pogodbi šteje datum odprave vseh morebitnih ugotovljenih pomanjkljivosti in odstopanj po primopredajnem zapisniku (10. člen) in uspešna primopredaja pogodbenih del.

Sporazumno določeni pogodbeni rok za izvedbo del se lahko ob soglasju vseh pogodbenih strank pisno podaljša za čas zamude ali ovire samo, če je le-ta nastala zaradi višje sile, ki je zakonsko opredeljena, ali vzrokov za katere ni kriv izvajalec del. Dokazno breme je vedno na strani izvajalca. V kolikor izvajalec zaradi višje sile ali vzrokov, za katere ni kriv izvajalec, ne dokonča del v roku, določenem s to pogodbo, se rok za dokončanje del sporazumno podaljša za čas, za katerega izvajalec dokaže, da so bili podani zgoraj navedeni vzroki za podaljšanje del. Pogodbena vrednost ostane pri tem nespremenjena. 
Izvajalec mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najkasneje v štirih (4) delovnih dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka.

Po dokončanju predmetnih del s strani izbranega izvajalca del, le-ta pisno  obvesti naročnika, kot tudi izbranega gradbenega nadzornika/inženirja naročnika, da so dela v skladu s to pogodbo zaključena. 

Pred zapisniškim prevzemom predmeta pogodbe od izbranega izvajalca del, mora gradbeni nadzornik/ inženir naročnika, v razumnem časovnem roku, izvršiti kvalitetni pregled izvedenih del (zapisnik o kvalitativnem pregledu izvedenih del) in izdelati poročilo z mnenjem, v katerem so podane ugotovitve, ki se nanašajo na pravilnost in kvalitetno izvedbo sanacijskih del, uporabljene materiale, pregled listin o uporabljenih materialih, morebitne pomanjkljivosti, ki jih mora izvajalec odpraviti, v določenem roku itd. in z ugotovitvijo, ali so bila prevzeta dela celovito in kakovostno uspešno zaključena ter s predlogom naročniku, da se predmet pogodbe lahko zapisniško prevzame. 

Za dokončanje in uspešen zaključek predmetnih del se smatra zapisniško uspešen prevzem predmeta te pogodbe s strani naročnika. 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

6. člen

Naročnik se obvezuje:

· predati predmet izvedenih del in zapisniško uvesti izvajalca v delo takoj po podpisu pogodbe,
· sodelovati z izvajalcem del in ga obveščati o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev storitve po tej pogodbi,
· prevzeti izvršena dela skladno z 10. členom te pogodbe.

Pri vseh navedenih obveznostih sodeluje oz. lahko nadomešča naročnika izbrani gradbeni nadzor/inženir.

O uvedbi v delo se sestavi zapisnik in istočasno izvede o tem vpis v gradbeni dnevnik. 


OBVEZNOSTI IZVAJALCA DEL

7. člen 

Izvajalec se obvezuje:

· ob podpisu predmetne pogodbe priložiti podrobni tedenski terminski plan predvidenih del;
· podrobni terminski plan dostaviti v podpis naročniku in nadzoru;
· pogodbena dela opravljati v skladu s podrobnim - tedenskim terminskim planom;
· koordinirati vsa dela na gradbišču, upoštevati sočasnost izvedbe del na gradbišču, kar pomeni, da mora spremljati potek vseh del podizvajalcev na objektu ter mora pogodbena dela in dela podizvajalcev izvajati in usklajevati tako, da vsa dela na objektu potekajo nemoteno po potrjenem terminskem planu in da odpadejo vsa morebitna režijska in druga dela;
· opraviti kvalitetno notranjo kontrolo projektne dokumentacije;
· sodelovati s predstavnikom naročnika, nadzornim organom in projektantom ter jim omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del;
· tekoče obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenega predmeta;
· najkasneje v 20. dneh po podpisu pogodbe naročniku predložiti v potrditev vzorcev vseh vidnih materialov in opreme ali ustreznih katalogov z jasnim prikazom izbranega materiala oziroma opreme, vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili; potrjevanje in predložitev posameznih vzorcev je sestavni del terminskega plana;
· pridobiti pisno izjavo podizvajalcev pred zaključevanjem posameznih faz oz. konstrukcij, da so upoštevane vse njihove zahteve za nemoteno delo, tako da so predvidene vse odprtine, elementi za fiksiranje in podobno;
· prevzeti izključno odgovornost in stroške za popolno usklajenost vseh pogodbenih del;
· izvesti vse potrebne gradbene odre, varovalne in zaščitne ograje;
· v sklopu organizacije gradbišča zagotoviti delovne pogoje za nemoteno izvajanje vseh del kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerno osvetlitev posameznih lokacij izvedbe ter varovanje gradbišča itd.;
· med izvajanjem pogodbenih del pravočasno pisno opozoriti naročnika na vse morebitne napake ali nejasnosti, če bi take napake ali nejasnosti lahko vplivale na kvaliteto pogodbenih del,  pri čemer se šteje, da je izvajalec opozoril oz. zahteval pojasnilo pravočasno, če je dal naročniku glede na okoliščine, ki vplivajo, dovolj časa, da bi le ta mogel ravnati po zahtevi, ne da bi pri tem nastal zastoj pri izvajanju predmeta pogodbe;
· upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij (npr. popisi del – grafična rešitev);
· zaščititi vsa dela v času gradnje do primopredaje pogodbenih del tako, da bodo zavarovana pred vsemi morebitnimi vremenskimi vplivi in drugimi poškodbami brez vpliva na kvaliteto del in materialov; za vsa nezavarovana in slabo pritrjena dela nosi izključno odgovornost izvajalec del;
· vgrajevati materiale prvovrstne kvalitete, upoštevajoč zadnje stanje tehnike, pred vgraditvijo izročiti dokazila (certifikate oziroma izjave o skladnosti, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino) o vgrajenih materialih in konstrukcijah, med gradnjo pa jih hraniti na gradbišču; 
· pridobiti in na gradbišču hraniti vso potrebno dokumentacijo, zahtevano za kvalitativni pregled in prevzem predmeta sanacije (dokazna kontrola kvalitete, certifikati, izkazi kvalitete, meritve, …), ne glede na to, ali se ta nanaša na dela, ki jih je izvedel sam, njegov podizvajalec ter dokumente sproti izročati, še pred potrditvijo računa za že izvedena dela;
· med izvajanjem del je izvajalec dolžan na lastne stroške z gradbišča redno odstranjevati ves odvečni, odpadni in pomožni material, iz naziva predmetnih del, ter ga sproti odvažati na začasno deponijo izvajalca v kolikor ima pridobljena ustrezna okoljevarstvena dovoljenja, v nasprotnem primeru mora vse odvoze izvesti na končne deponije gradbenih odpadkov, voditi evidenco, jo sproti tekoče izročati naročniku ter izdelati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi skladno z zakonodajo; 
· med izvajanjem del je izvajalec dolžan na lastne stroške sproti čistiti gradbišče, objekte, okolico in transportne poti, če se bodo le-te med delom umazale oz. zasule. V primeru, da izvajalec na pisen poziv naročnika ne bo očistil gradbišča, bo to na izvajalčev račun naročil pri drugem izvajalcu naročnik sam;
· po končanih delih na svoje stroške pospraviti gradbišče in ga očistiti, kar obsega čiščenje gradbišča ter prostore v in na katerih je izvajalec izvajal pogodbena dela in čiščenje ostalih prostorov oziroma naprav, ki jih je po krivdi izvajalca potrebno očistiti, umakniti iz gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil, v celoti dobro očistiti obstoječi objekt, urediti okolico in javne površine, ki jih je uporabljal ter vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal (velja tudi za vse začasne ureditve in javne površine) - v primeru, da izvajalec ne izvede teh del do dogovorjenega roka, navedenega v zapisniku o prevzemu del, to lahko opravi na izvajalčeve stroške naročnik;
· izdelati izkaz zaščite pred hrupom in izvedbo meritev hrupa, če mu to naroči naročnik;
· do roka sedem (7) dni pred kvalitetnim pregledom v lastnem strošku izdelati in nadzorniku predati naslednjo dokumentacijo: dokazilo o zanesljivosti predmeta del kot celote z vso zahtevano dokumentacijo, (izvlečki dokumentov, meritve, dokazila o kvaliteti, potrdila) in poročilo o ravnanju z odpadki. Vsa dokumentacija mora vsebovati dokazila za  del objekta - predmet dela - vse v 3 izvodih;
· z vpisom v gradbeni dnevnik in s pisno izjavo obvestiti naročnika, da so dela dokončana v celoti, da je pogodbena dela končal in mu izročiti vso potrebno dokumentacijo in zaprositi za organizacijo kvalitativnega pregleda;
· v roku najpozneje štirinajst (14) dni odpraviti vse napake, ugotovljene pri kvalitativnem pregledu in s tem omogočiti primopredajo izvedenih del;
· kriti vse stroške do konca primopredaje del, skupnih delov in naprav upravniku kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja, saj ti bremenijo izvajalca in so bili vkalkulirani v ponudbeno ceno;
· vse drugo za kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila.


NEPREDVIDENA, POZNEJŠA IN PRESEŽNA DELA

8. člen

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s ponudbeno in razpisno dokumentacijo in pravili stroke. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s pisnim soglasjem naročnika oz. gradbenega nadzornika/inženirja.

Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika izvršil tudi morebitna poznejša dodatna dela, ki bodo predmet naročila s strani naročnika, in sicer takoj, ko so dela ugotovljena in ovrednotena. Pogodbeni stranki ugotovita in določita njihovo vrednost ter določita tudi rok za izvedbo teh del. 

Tako dogovorjena in izvedena dela so sestavni del končnega primopredajnega zapisnika.

Naročnik lahko izloči iz ponudbenega predračuna del posamezne postavke oziroma le-tega spremeni. V tem primeru se pogodbena cena oblikovana po načelu »ključ v roke« zmanjša za vrednost izločene postavke del, ostala pogodbena določila pa ostanejo nespremenjena. Spremenjene postavke del iz ponudbenega predračuna se obravnavajo kot poznejša  dodatna dela.

Ponudbene cene za poznejša dodatna naročena dela se oblikujejo na osnovi: normativov in kalkulativnih elementov, enotnih cen popisnih postavk navedenih v ponudbeni dokumentaciji, vključno z morebitnim popustom na vsa dela v osnovni ponudbi, oz. lahko naročnik poišče konkurenčne ponudbe na trgu in od izvajalca zahteva, da poznejša dela izvede po konkurenčnih cenah in opravljenih pogajanjih.

Za poznejša dodatna naročena dela se na podlagi predhodno potrjene ponudbe sklene dodatek k tej pogodbi, v skupni vrednosti največ trideset odstotkov (30 %) osnovne pogodbene vrednosti brez izvedbe novega postopka skladno z drugim odstavkom 95. člena ZJN-3. V dodatku se naročnik in izvajalec dogovorita o izvedbi takih del in po predložitvi in potrditvi predračuna za ta dela tudi o plačilu. Obračun se izvrši po dejansko izvedenih količinah po knjigi obračunskih izmer in po predmetnem predračunu. 

Če nastopijo nepredvidena dela za zagotovitev stabilnosti objekta, ali za preprečitev nadaljnje možne škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo gradbenega nadzora/inženirja, ki mora o tem naročnika nemudoma pisno obvestiti.


KAKOVOST IN SOLIDNOST IZVEDBE DEL IN USTREZNOST UPORABLJENIH MATERIALOV 

9. člen

Izvajalec je dolžan predati pravočasno in podrobno v skladu s pravili gradbeno-tehnične stroke vso razpoložljivo dokumentacijo, glede pravilnosti izvajanja pogodbenih del. 

Če naročnik oz. v njegovem imenu gradbeni nadzornik/inženir ugotovi nepravilno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala ali nekvalitetno izvajanje del, ima pravico zahtevati od izvajalca del ustavitev izvedbe del.  Vsi stroški ustavitve del bremenijo izvajalca.


IZROČITEV  PREDMETA  POGODBE 

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku po končanju del, kamor se prišteva tudi morebitna pravočasna odprava napak, ugotovljenih na kvalitetnem pregledu s strani gradbenega nadzornika/inženirja, zapisniško predal izvedena dela (primopredaja predmeta pogodbe), v skladu in s pogoji iz te pogodbe, in sicer v roku, navedenem v 5. členu te pogodbe. 

Točen datum prevzema predmetnih del se predhodno sporazumno uskladi med izvajalcem in naročnikom ter gradbenim nadzornikom/inženirjem in ne sme biti krajši od sedem (7) delovnih dni od izdelanega pozitivnega poročila oz. mnenja gradbenega nadzornika/inženirja v zvezi z izvedenimi deli. 

O prevzemu predmeta te pogodbe se vodi primopredajni zapisnik. Na prevzemu predmeta pogodbe sodelujejo predstavnik naročnika, gradbeni nadzornik/inženir ter predstavnik izvajalca del. 

Zapisnik podpišejo vsi predstavniki, ki so prisotni na primopredaji.  

Vse morebitne ugotovljene pomanjkljivosti, odstopanja in napake, ugotovljene ob primopredaji predmeta pogodbe, bo odpravil izvajalec del na lastne stroške, v roku, ki bo sporazumno določen v primopredajnem zapisniku. 

Kot uspešen prevzem predmeta te pogodbe s strani naročnika šteje datum odprave vseh morebitnih ugotovljenih vidnih pomanjkljivosti in odstopanj.


GARANCIJA  ZA  KAKOVOST  DEL

11. člen

Izvajalec jamči, da bo izvedel predpisana dela tako, da bodo ta v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne storitve.

Izvajalec jamči, da bo pri sanaciji uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o lastnostih certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete, okoljsko sprejemljive ter sodobne metode in postopke izvedbe del.

11.1

Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

Če bo pregled ob koncu sanacije pokazal, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, bo moral izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti vse potrebne spremembe oz. popravila.

11.2

Splošni garancijski rok za odpravo napak iz te pogodbe je 10 let – solidnost izvedbe del po primopredaji predmeta pogodbe.

Za opremo in naprave, ki imajo lastne garancijske listine, daje izvajalec garancijo v takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, vendar ne manj kot 2 leti, če ni s popisi del drugače zahtevano, in začne veljati z dnem primopredaje. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Solidnost izvedbe del po tej pogodbi pomeni, da predmet pogodbe kot celota in vsi njegovi deli izpolnjujejo vse bistvene zahteve v skladu s predpisi, V okvir zavarovanja solidnosti izvedbe del štejejo tudi vse stvarne napake, ki se na enak način pojavljajo na več mestih (sistemske napake). 

11.3

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave, ali uporabe slabega materiala, ali drugih pomanjkljivosti in napak. 

Če izvajalec brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti v roku, ki ga bo določil naročnik, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca.

Za vgrajene dele, naprave in opremo je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijske liste z navodili za uporabo.

11.4

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v nujnih primerih pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če izvedena dela po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne dosežejo garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe.

11.5

Izvajalec je dolžan ob primopredaji pogodbenih del predložiti naročniku bianco menico in ustrezno menično izjavo v višini 5 % celotne pogodbene vrednosti (z DDV), kot garancijo za odpravo napak v splošnem garancijskem roku. Veljavnost menice za odpravo napak v splošnem garancijskem roku je za 2 meseca daljša kot je splošni garancijski rok, to je za dobo 122 mesecev šteto od primopredaje pogodbenih del, v kar izvajalec izrecno privoli s podpisom te pogodbe.

Menica in menična izjava se izroči najkasneje ob prevzemu pogodbenih del oziroma ob podpisu končnega primopredajnega zapisnika in pred izstavitvijo končnega računa. 

Brez zgoraj navedene predložene menice prevzem pogodbenih del oz. primopredaja ni opravljena.

Naročnik je pooblaščen unovčiti finančno zavarovanje za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v določenem roku.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka ali če zatrjevane odprave napak pred iztekom tega roka ni mogoče z gotovostjo preizkusiti, je izvajalec dolžan pravočasno ustrezno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Menica mora biti v vsakem primeru brezpogojna in nepreklicno unovčljiv brez protesta, ne glede na kakršen koli ugovor. 

11.6

Pred iztekom posameznih garancijskega roka iz točke 11.2. te pogodbe, bosta naročnik in nadzorni organ z izvajalcem opravila komisijski pregled objekta, s katerim se bodo ugotovile morebitne pomanjkljivosti, nastale kot posledica nestrokovne izvedbe del. S tem in po odpravi teh napak ter izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, bo opravljen dokončen prevzem del s strani naročnika.


POGODBENA KAZEN IN ODSTOP OD POGODBE 

12. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne dokonča pravočasno del, ki so predmet te pogodbe, ima naročnik  pravico zahtevati kazen za zamudo in sicer pol odstotka (0,5 % ) od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) od pogodbene vrednosti. 

Naročnik mora pravico do uveljavljanja pogodbene kazni upoštevati najkasneje do izdaje (končnega) računa za izvedena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če izvajalec ne začne pravočasno z izvajanjem pogodbenih del, če ne upošteva veljavnih predpisov ter navodil naročnika, če ne vgrajuje materialov in izvaja del skladno s členi te pogodbe in če je proti  izvajalcu uveden stečaj ali prisilna poravnava. 

V tem primeru ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca vračilo stroškov, ki jih je pri tem utrpel.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:
· sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;
· pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.


PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

13. člen

Predstavnik naročnika je: ________________________

Naročnik za spremljanje in nadzor izvedbe del po tej pogodbi pooblašča izbranega gradbenega nadzornika/inženirja (nadzorni organ):  ________________________

Odgovorni predstavnik izvajalca del po tej pogodbi je: ________________________________

Odgovorni vodja del po tej pogodbi je: __________________________________________

Izbrani gradbeni nadzornik/inženir ter odgovorni predstavnik izvajalca sta dolžna ves čas trajanja te pogodbe neposredno sodelovati. 

Pooblaščeni zastopnik (gradbeni nadzornik/inženir) opravlja vse storitve v obsegu del in nalog, tehnično in vsebinsko (obseg del, izmere, popisi, tehnološki postopki, terminski plan, pogoji izvedbe…) skrbi za pravilnost postopkov ter neposredno spremlja in izvaja nadzor same izvedbe del do pregleda izvedenih del in uspešnega prevzema izvedenih del za naročnika.  

Pooblaščeni gradbeni nadzornik/inženir je dolžan pravočasno obveščati predstavnika  naročnika o vseh postopkih in aktivnostih, ki se nanašajo na izvedbo del in morebitne problematike ter predlagati ustrezne strokovne rešitve.


PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA SKLADNO S 14. ČLENOM ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE (URADNI LIST RS, ŠT. 69/11 – UPB, ZINTPK)

14. člen

Za nično šteje pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
· pridobitev posla ali 
· za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
· za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
· za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.


POSLOVNA SKRIVNOST 

15. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije ter znanja, ki so predmet te pogodbe, poslovna skrivnost. Iz navedenega razloga se obvezujeta, da bosta naredila vse v okvirih veljavne zakonodaje, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika ter njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali drugim osebam nikakršnih informacij o naročniku in ugotovitvah pri izvajanju storitev.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe ter uspešnem končnem prevzemu predmeta pogodbe in po končanju pogodbenih obveznosti.

Vsa predhodno navedena določila tega člena veljajo tudi za izbrani gradbeni nadzor/inženirja naročnika.
 

PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE

16. člen

Pogodbeni stranki se posebej dogovorita, da se za vse primere, ki niso urejeni s to pogodbo, uporabljajo določbe Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77) in Obligacijskega zakonika.

Dela se bodo izvajala v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1).

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je uredil vse potrebno skladno z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011) za zavarovanje svojih zaposlenih, ki bodo sodelovali na tem projektu. Izvajalec je med drugim dolžan imeti vzpostavljeno tudi zavarovanje splošne civilne odgovornosti za svoje zaposlene delavce, ki bodo sodelovali pri izvedbi te pogodbe in v celoti odškodninsko odgovarja v primeru poškodb pri delu in delu na višini.

17. člen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali v soglasju in sporazumno. Če se ni bi mogli sporazumeti, bo sporna vprašanja reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče v Ljubljani.

18. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa en (1) izvod.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. 

Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke.




Števila zadeve: 						Številka zadeve:
Kraj in datum podpisa: 					Kraj in datum podpisa:
                                     
STANOVANJSKI SKLAD RS:				Izvajalec del: ___________________				
    mag. Črtomir Remec 					____________________________
direktor						                   direktor						



________________________________			        ______________________________
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